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Tämän opinnäytteen tarkoituksena on perehtyä tarkemmin pitkäkestoisen projektin 
johtamiseen ja siihen liittyviin haasteisiin. Työn tilaaja on Teollisuuden Voima Oyj. 
Tutkimuksen tavoitteena on koota muutamia tärkeimpiä asioita projektijohtamiseen 
liittyen, joita voitaisiin hyödyntää Olkiluoto 3 -projektissa.
Työ ei sisällä empiiristä tutkimusosiota, koska yrityksen toivomuksesta ja tietoturva-
syistä haastatteluille ei annettu lupaa. Työ on siten puhtaasti teoreettinen 
kirjallisuustutkimus toimeksiantajan pyynnöstä.
Projektin määritelmän lisäksi, työssä on tarkemmin tarkasteltu mitkä ovat 
projektijohtajan tarvittavat ominaisuudet, miten motivoida alaisia sekä 
kehityskeskustelujen merkitystä ja toteutusta projektissa. Motivointitekijöinä on 
tarkasteltu lähemmin delegointia, palautteenantamista sekä sitouttamista.
SPECIAL CHALLENGE OF PROJECT MANAGEMENT - 
INSTRUCTIONS FOR MANAGEMENT
Salminen, Kaisu
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences
Degree Programme in Business Economics
June 2010
Supervisor: Heinonen, Eila
Number of pages: 53
Key words: project management, motivating, development discussion
____________________________________________________________________
The purpose of this thesis was to explore management in long term projects and 
challenges included. The customer of the thesis is Teollisuuden Voima Oyj. The 
main goal is to clarify few of the most important issues concerning project 
management which could be useful in Olkiluoto 3 –project.
The thesis does not include any specific survey part because TVO’s request was not 
to give any interviews on subject. Because of that the thesis is purely theoretical.
The thesis consists of analysis about project manager’s qualifications, motivating 
skills and also purpose and implementation of development discussion in project. 
Delegating, feedback and commitment is more closely explored as a motivating 
factor.
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61 JOHDANTO
Projektijohtaminen  aiheena  on  tällä  hetkellä  hyvin  ajankohtainen,  sillä 
projektiorganisaatiot  ovat  jatkuvasti  yleistymässä.  Olkiluoto  3-projektista  tekee 
erityisen  se,  että  se  on  kansainvälinen  ja  pitkäkestoinen.  Nämä  ominaisuudet 
asettavat johtamisen erityisen haasteen eteen.
Projektin  pitkän  aikataulun  vuoksi  johtamisen  haasteena  on  erityisesti  alaisten 
motivointi  ja  sitouttaminen.  Tällöin  korostuu  johtajan  ominaisuuksista 
ihmisläheisyys  sekä  kyky  kommunikoida  sujuvasti  tilanteessa  kuin  tilanteessa. 
Projektijohtamista  voidaankin  pitää  hyvin  haastavana,  mutta  samalla  myös  hyvin 
antoisana tehtävänä.
Työssäni  keskityn  muutamiin  seikkoihin,  jotka  ovat  projektijohtamisessa  tärkeitä, 
huomioonotettavia asioita. Näitä ovat motivointi ja viestintätaidot. Nämä siksi, koska 
näen  hyvin  tärkeänä,  että  alaisten  työpanoksesta  ollaan  kiinnostuneita  ja  heidän 
jaksamiseensa ja motivoitumiseensa kiinnitetään huomiota. Varsinkin kun on kyse 
pitkästä  projektista,  on  ymmärrettävää,  ettei  motivaatio  aina  ole  kovin  vahva. 
Esimies pystyy omalla esimerkillään vaikuttamaan motivaatioon hyvin ratkaisevasti.
Motivointitekijöinä  on  lähemmin  tarkasteltu  delegointia,  palautteenantamista  sekä 
sitouttamista.  Myös  kehityskeskustelut  nivoutuvat  hyvin  motivointiin. 
Kehityskeskusteluiden toteutus kertoo hyvin paljon esimiehestä ja siitä, onko hänellä 
mielenkiintoa istua hetkeksi alas ja pohtia  kahden kesken alaisensa työtehtäviä  ja 
niihin  liittyviä  tavoitteita.  Kehityskeskustelut  ovat  erinomainen  tapa  kehittää 
organisaatiota ja karsia sen sisällä olevia epäkohtia.
72 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ
Teollisuuden  Voima  Oyj  on  vuonna  1969  perustettu  yksityinen  osakeyhtiö,  joka 
tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushinnalla. Yhtiö omistaa ja käyttää kahta 
ydinvoimalaitosyksikköä,  Olkiluoto  1  ja  Olkiluoto  2  (OL1  ja  OL2),  Eurajoen 
Olkiluodossa.  Lisäksi  TVO  on  osakkaana  Meri-Porin  hiilivoimalaitoksessa.  Uusi 
ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 (OL3) on rakenteilla Olkiluotoon. (TVO 2009)
Olkiluodon  voimalaitos  on  toiminut  jo  30  vuoden  ajan  erittäin  varmasti  ja 
luotettavasti. Molempien yksiköiden käyttökertoimet ovat olleet lähes koko laitoksen 
toiminnan  ajan  kansainvälistä  huippuluokkaa.  Kummankin  yksikön  nykyinen 
nettotuotantoteho  on  860  MW,  ja  yhdessä  ne  tuottavat  runsaat  16  %  kaikesta 
Suomessa käytetystä sähköstä. (TVO 2009)
2.1 OL3-projekti
TVO  haki  marraskuussa  2000  ydinenergialain  mukaista  periaatepäätöstä 
valtioneuvostolta  uudelle  ydinvoimalaitosyksikölle.  Myönteinen  vastaus  saatiin 
tammikuussa  2002  ja  eduskunta  vahvisti  päätöksen  saman  vuoden  toukokuussa. 
Periaatepäätöksen  jälkeen  pyydettiin  laitostoimitustarjoukset  ja  aloitettiin 
tarjousvertailu.  Tarjousvertailun  perusteella  TVO  allekirjoitti 
laitostoimitussopimuksen  vuonna  2003  ja  sijoituspaikaksi  valittiin  Olkiluoto. 
Tammikuussa 2004 TVO jätti  valtioneuvostolle  rakentamislupahakemuksen,  jonka 
valtioneuvosto myönsi 2005. Varsinainen rakentaminen alkoi vuoden 2005 keväällä. 
Uusi  ydinvoimalaitosyksikkö  on  siis  parhaillaan  rakenteilla  Olkiluodon  saaren 
länsipäähän,  OL1- ja OL2-yksiköiden viereen.  Olkiluoto 3:n sähköntuotanto tulisi 
alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2012. (TVO 2009.) Kuvassa 2 on esitelty OL3 
lupaprosessin eteneminen. 
8Kuva 1. OL3 lupaprosessi (TVO 2009).
Olkiluoto  3  on  tyypiltään  painevesilaitos  eli  EPR  (European  Pressurized  water 
Reactor).  Laitosyksikkö tulee olemaan sähköteholtaan  noin 1600 MW ja se lähes 
kaksinkertaistaa Olkiluodon sähköntuotantokapasiteetin (TVO 2008, 3.)
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on vuoden 2003 rahassa noin 3 miljardia euroa, ja 
se  on  siten  Suomen  teollisuushistorian  suurin  yksittäinen  investointi.  Pysyviä 
työpaikkoja  uusi  ydinvoimalaitosyksikkö  tarjoaa  150  -  200  henkilölle  ja 
vuosihuoltojen aikana yksikkö tarjoaa työtä noin tuhannelle henkilölle. (TVO 2009.)
2.2 OL3-projektiorganisaatio
N-osaston organisaatio on jaettu seuraaviin toiminnallisiin osiin:
• Projektin johto
• Ydinturvallisuus
• Projektinohjaus
• Laadunhallinta
• Laitostekniikka
• Rakentaminen
9OL3  projekti  organisoidaan  TVO:n  sisällä  matriisiorganisaationa,  jossa 
työskentelevät  usean  organisaatioyksikön  sekä  ulkopuolisten  toimittajien  edustajat 
joustavasti yhdessä. Tämä edellyttää selkeää tehtävämäärittelyä ja roolien hallintaa. 
Merkittävä  osuus  projektin  tehtävistä  organisoidaan  edellä  mainittujen 
vastuualueiden  sisällä  helpommin  hallittaviksi  tehtäväkokonaisuuksiksi  eli 
osaprojekteiksi ja tehtäväpaketeiksi seuraavasti:
• Osaprojekti perustetaan merkittävälle tehtäväkokonaisuudelle, joka vaatii 
yhtiön usean organisaatioyksikön pitkäaikaista yhteistyötä. Osaprojektille 
määritellään  työsuunnitelma  tulostavoitteineen,  aikataulu,  budjetti  sekä 
resurssisuunnitelma. Osaprojektin vetäjä raportoi nimetylle OL3 projektin 
vastuuhenkilölle.
• Pienempiä tehtäviä varten perustetaan tarpeen mukaan tehtäväpaketteja, 
joille  määritellään  yksinkertaisempi  työ-  ja  resurssisuunnitelma 
(toimeksiantomenettely). (TVO 2009.)
3 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE
Toimeksiantoni on perehtyä pitkäaikaisen projektin johtamiseen ja siihen liittyviin 
haasteisiin.  Empirialle  ei  tietoturvasyistä  annettu  lupaa,  joten  tutkimus  on  koottu 
valmiista,  olemassa  olevista  lähteistä.  Tavoitteena  on  koota  ohjeistus  projektissa 
toimiville esimiehille,  miten he voisivat viestiä paremmin sekä miten alaisia tulisi 
motivoida  ja  sitouttaa  tehokkaammin  työtehtäviinsä.  Motivointikeinoina  perehdyn 
tarkemmin  delegointiin,  palautteenantamiseen  sekä  sitouttamiseen.  Toiseksi 
käsittelen  vielä  kehityskeskustelujen  merkitystä  motivointitekijänä.  Tutustuttuani 
useisiin  teoksiin  projektijohtamisesta  päädyin  näihin  aiheisiin,  koska  koen niiden 
olevan  tällä  hetkellä  kaikkein  ajankohtaisimpia  aiheita.  Ja  vaikka  kyse  onkin 
kansainvälisestä  projektista,  en  kuitenkaan  käsittele  kulttuurien  välisiä  eroja  juuri 
ollenkaan, koska mielestäni ne ovat oma aihealueensa.
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Kuva 2. Käsitteellinen viitekehys.
Käsitteellinen viitekehys on kokoamani projektijohtamiseen liittyvistä vaadittavista 
taidoista.  Motivoinnin  ja  viestintätaitojen  lisäksi,  kirjallisuustutkimukseni  sisältää 
myös muutamia tärkeitä projektijohtajan ominaisuuksia.
4 PROJEKTIN JOHTAMINEN
4.1 Mikä on projekti?
Projektityötä tehdään kaikissa yrityksissä, julkishallinnon organisaatioissa, perheissä, 
yhdistyksissä  ja  yhteenliittymissä.  Nyky-yhteiskuntaa  on  kuvattu  myös 
projektiyhteiskunnaksi  projektien  yleisyyden  vuoksi.  Osa  ihmisistä  osallistuu 
projektiin vain harvoin, osa taas tekee niitä työkseen. Projektityön tarkoituksena on 
saavuttaa  jokin ennalta  määritelty  tavoite.  Projekteja  perustetaan,  koska tavoitteet 
eivät  täyty  ilman  erillisen  projektiryhmän  perustamista.  Näin  ollen  projektissa 
tehtävä työ poikkeaa yleensä työntekijöiden jokapäiväisistä työtehtävistä. (Kettunen 
2009, 15)
Projekti voidaan määritellä eri näkökulmista. Tässä muutama seikka, joita Kettunen 
ja Lööw mainitsevat:
• Projektilla on selkeä tavoite (toiminnallinen, taloudellinen, toteuttava tai 
toimintaa muuttava tavoite).
PROJEKTIJOHTAMINEN
tehtävät ja 
ominaisuudet
motivointi
viestintätaidot
kehityskeskustelut
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• Asetettu tavoite pyritään saavuttamaan työllä, jonka tekemistä kutsutaan 
projektityöksi.
• Projektin toimintaa ohjataan johdetusti ja suunnitelmallisesti.
• Projektin läpiviennistä on olemassa suunnitelma.
• Projektin  toteuttamiseksi  kootaan  joukko ihmisiä,  joille  asetetaan  omat 
roolit ja vastuualueet.
• Projekti on ihmisten välistä yhteistoimintaa.
• Projektille on asetettu aikataulu ja päättymispäivä.
• Projektille on asetettu taloudelliset reunaehdot.
• Projektin  etenemistä  ja  tuloksia  seurataan  ja  kontrolloidaan.  (Kettunen 
2009, 15)
• Dokumentointia tulee harjoittaa koko projektin ajan.
• Projektista  pitää  laatia  kuvaus,  ja  sen  aikana  tulee  noudattaa  tulosten 
saavuttamisen takaavia työskentelymuotoja, joita ovat esimerkiksi:
o projektikokoukset
o jatkuva tiedottaminen asianosaisille
o välitavoitteet  ja  tarkistuspisteet,  jotka  auttavat 
projektipäällikköä  pitämään  projektin  määritetyissä 
rajoissa
o toimenpidesuunnitelmat,  jotka  osoittavat,  mitä 
projektissa  pitää  tehdä  ja  kenen,  miten  ja  milloin 
toimenpiteet on tehtävä
o työn-  ja  vastuunjako  osallistujien  kesken  (Lööw 2002, 
17.)
Projektien keskeisin  painopistealue  voi vaihdella.  Jossain projektissa  aikataulu  on 
tärkeintä,  toisessa  projektissa  on  tärkeintä  pysyä  budjetissa  ja  kolmannessa 
korostetaan ennen muuta laatua ja toiminnallisten vaatimusten täyttymistä.  (Lööw 
2002, 18.)
Projektin merkittävyys  ja niille  asetetut  tavoitteet  vaihtelevat yleensä laajasti.  Osa 
projekteista  on  merkitykseltään  kriittisiä.  Niiden  toimintaa  valvotaan  tiukasti  ja 
niihin  osallistuminen  voi  viedä  projektiryhmän  jäsenten  kaiken  työajan.  Tällöin 
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projektista tulee siihen osallistuvien ihmisten päätyö joko pysyvästi tai määrätyksi 
ajaksi.  Esimerkiksi  tutkimus-  ja  rakennusprojektit  ovat  usein  tällaisia  hankkeita. 
(Kettunen 2009, 16.)
Jokaisella  projektilla  tulee  olla  omistaja.  Tämä  henkilö  on  yleensä  organisaation 
jäsen,  joka  ottaa  projektin  tulokset  vastuulleen  projektin  päätyttyä.  Isoissa 
projekteissa  projektin  ohjausta  ja  seurantaa  tekee  projektin  ohjausryhmä 
(johtoryhmä,  valvontaryhmä),  joka  muodostuu  projektin  tilaajan  sekä  tekijän 
edustajista. (Kettunen 2009, 17.)
4.2 Projektityypit
Projektit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia riippuen tavoitteesta. Tavoite määrittää sen, 
kuinka monta ihmistä  projektin toteuttamiseen tarvitaan,  mitä  osaamista  tarvitaan, 
minkälaisissa olosuhteissa työ tehdään, kuinka kauan se kestää ja minkälaisia väli- ja 
lopputuloksia projektilta odotetaan. (Kettunen 2009, 17.)
Projekteja  on  monenlaisia  ja  niistä  jokaisella  on  omat  erityispiirteensä  ja 
toimintatapansa.  Projektityyppejä  ovat  muun  muassa  yrityksen  sisäiset 
kehitysprojektit,  toimitusprojektit,  tutkimusprojektit,  toteutusprojektit, 
rakennusprojektit sekä tuotekehitysprojektit.  (Kettunen 2009, 17.) OL3-projekti on 
tyypiltään  sekä  toimitus-  että  rakennusprojekti  syystä,  että  tässä  toteutuvat  niille 
ominaiset piirteet.
4.2.1 Toimitusprojektit
Toimitusprojektit  ovat toistuvia toimenpiteitä,  jotka toteutetaan projektitoiminnalla 
niiden ainutkertaisuuden ja laajuuden vuoksi.  Kyseessä voi olla  muutaman viikon 
asennusprojekti  tai  parhaimmillaan  hyvin  iso  toimitus  kaukaiseen  ympäristöön. 
(Kettunen 2009, 20.) OL3-projekti onkin hyvä esimerkki toimitusprojektista, jossa 
laitostoimittaja  toimittaa  hyvin  laajan  kokonaisuuden  asiakkaalle  kaukaiseen 
ympäristöön.  Tarkemmin  sanottuna  Areva  NP  sekä  Siemens  toimittavat 
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voimalaitoksen  puitteet,  ja  laitoksen  sisällä  olevat  komponentit  taas  tulevat  eri 
puolilta maailmaa.
Toimitus  projektit  ovat  yleensä  isoja  hankkeita.  Tämä  vaatii  projektityöhön 
osallistuvilta  ihmisiltä  kykyä  ja  halua  työskennellä  pitkäänkin  ulkomailla.  Lisäksi 
projekteihin  osallistuu  usein  hyvin  monia  alihankkijoita  ja  yhteistyökumppaneita, 
joiden toimintaa projektin päätoimittajan tulee koordinoida. (Kettunen 2009, 20.)
Toimitusprojektin erityispiirteitä ovat:
• toistuvaa  toimintaa,  mutta  asiakkaan  ja  asennusympäristön  osalta 
ainutkertaisia.
• kooltaan  hyvin  vaihtelevia,  aina  muutamista  viikoista  jopa  useisiin 
vuosiin.
• toteutetaan usein ulkomailla.
• projektiin  osallistuu  moni  toimittajia,  joiden  yhteistyönä  toimitus 
tapahtuu.
• projektin asiakkaana on aina ulkopuolinen taho. (Kettunen 2009, 20-21.)
4.2.2 Rakennusprojektit
Rakennushankkeiden  ja  projektin  tavoitteena  on  yleensä  saada  aikaiseksi 
konkreettinen  lopputulos  kuten  talo,  rakennus,  tie,  silta  tai  vastaava.  Kaikki 
rakennusprojektit  noudattavat  lähes poikkeuksetta  samaa toimintatapaa,  mutta  silti 
jokaisella  projektilla  on  omat  vahvat  ominaispiirteensä  ja  jokainen  toteutettava 
rakennus on erilainen. (Kettunen 2009, 25.)
Rakennusprojektin  selkeänä  ominaispiirteenä  on,  että  se  on  monien  ihmisten  ja 
yritysten  yhteistoimintaa.  Projektijohdon  tärkein  tehtävä  onkin  koordinoida  eri 
toimittajien työtä, valvoa työn jälkeä sekä kontrolloida aikatauluja. (Kettunen 2009, 
25.)  OL3-projektissa  ranskalainen  Areva  NP  toimittaa  reaktorilaitoksen  ja 
saksalainen Siemens turbiinilaitoksen, lisäksi molemmilla on useita alihankkijoita.
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Hyvän  lopputuloksen  kannalta  eri  tehtävät  tulee  limittää  keskenään  oikeassa 
järjestyksessä.  Projektipäälliköllä  tuleekin  olla  selkeä  näkemys  eri  tehtävistä  ja 
niiden jaksottamisesta.  Usein joudutaan pelaamaan paljon aikataulujen kanssa: eri 
osaprojektien valmistuminen saattaa vaikuttaa kokonaishankkeen aikatauluun, koska 
muut  työt  joutuvat  joskus  odottamaan yhden tietyn  työvaiheen päättymistä  ennen 
kuin voidaan siirtyä eteenpäin. (Kettunen 2009, 26.)
Rakennusprojektien  vahvuuksina  voidaan  pitää  niiden  selkeyttä.  Jokaisessa 
rakennusprojektissa  on  tietyt  vaiheet,  jotka  tulee  lopputuloksen  saavuttamiseksi 
saavuttaa.  Lisäksi  projektipäällikön  tai  rakennuttajan  on  helppo  nähdä 
konkreettisesti, missä vaiheessa projekti on. Erityispiirteitä rakennusprojektille ovat:
• hyvin tiukat aikataulut.
• projektit kilpailutetaan useiden toimittajien kesken.
• mukana on paljon toimijoita ja laaja toimijoiden verkko.
• työtapa vaatii erittäin paljon kontrollointia ja valvontaa.
• osallistujat ovat projektityön ammattilaisia.
• projektien läpivienti ja työvaiheet ovat tekijöilleen tuttuja.
• aikataulujen yhteensovittaminen on vaikeaa.
• yhden  työvaiheen  myöhästyminen  voi  vaarantaa  koko  projektin 
aikataulun.
• projektin etenemisen näkee konkreettisesti. (Kettunen 2009, 26.)
4.3 Projektin vaiheistus
Projekti jakautuu vaiheisiin, jotka seuraavat toisiaan tai ovat osittain päällekkäisiä. 
Yleensä  projekti  etenee  suoraviivaisesti  vaiheesta  toiseen,  mutta  on  myös 
mahdollista,  että  projektin  aikana  palataan  edelliseen  projektin  vaiheeseen,  jos 
tulokset  sitä  vaativat.  Seuraavassa  kuvassa  on  esitetty  projektin  kulku  niin  kuin 
projektit useimmiten etenevät. (Kettunen 2009, 43.)
15
Kuva 3. Projektin yleinen kulku.
Tämä malli lähtee oletuksesta, että vaiheet seuraavat toisiaan ja niistä on tarvittaessa 
joissain tapauksissa mahdollista palata edelliseen vaiheeseen. Koko projekti lähtee 
liikkeelle tunnistetusta tarpeesta tai ideasta. (Kettunen 2009, 43.) Esimerkiksi OL3-
projekti  nähtiin  tarpeelliseksi,  koska  sähkönkulutuksen  ennustetaan  kasvavan 
tulevaisuudessa.  OL3:n  tuoman  lisäkapasiteetin  avulla  katetaan  osaltaan  sähkön 
kulutuksen  kasvua  ja  korvataan  vanhenevien  laitosten  tuotantoa. 
(Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 -tekninen esite 2008, 3.)
Määrittelyvaiheen  kautta  tulee  arvioida,  onko  se  riittävän  hyvä  ja  kannattava 
toteutettavaksi. Jos määrittelyvaiheen tulokset ovat riittävän rohkaisevia toiminnan ja 
talouden  kannalta,  siirrytään  varsinaiseen  suunnitteluvaiheeseen.  (Kettunen  2009, 
43.)  Suunnitteluvaiheessa  tarkennetaan  määrittelyvaiheen  tuloksia  ja  viedään 
tavoitteet  konkreettisiksi  suunnitelmiksi.  Suunnitteluvaiheen  tuloksena  syntyy 
projektisuunnitelma, johon kirjataan, miten tavoite toteutetaan annetuilla resursseilla, 
aikataululla ja budjetilla. (Kettunen 2009, 44.) Olkiluoto 3- projektilta löytyy myös 
kattava projektisuunnitelma, johon on kirjattu edellä mainitut asiat.
Jos  määrittelyvaiheen  tulokset  ovat  riittämättömät  tai  puutteelliset,  ei 
suunnitteluvaihekaan  voi  toteutua  onnistuneesti.  Eteen  voi  tulla  niin  paljon 
määrittelemättömiä  kysymyksiä  projektin  tavoitteista,  osallistujista,  ympäristöstä, 
rahoituksesta,  resursoinnista  tai  vaikka  johdon  sitoutumisesta,  että  projekti  tulee 
palauttaa  määrittelyvaiheeseen.  Määrittelyssä  tarkennetaan  yksityiskohtia  niin 
Määrittely Suunnittelu Toteutus
Projektin 
päättäminen
Tarpeen 
tunnistamine
n
Päätöspiste etenemisestä
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pitkään, kunnes edellytykset suunnitteluvaiheeseen ovat täyttyneet. (Kettunen 2009, 
44.)
Suunnittelun  jälkeen  projektista  on  tehty  tarkka  projektisuunnitelma,  joka 
ideaalitilanteessa  sisältää  aikataulun,  budjetin,  riskianalyysin,  resurssianalyysin, 
projektiorganisaation,  työsuunnitelman  sekä  viestintä-  ja 
dokumentointisuunnitelman. Tässä vaiheessa on viimeinen mahdollisuus keskeyttää 
projekti.  Toteutusvaiheen  alettua  projektin  keskeyttäminen  tulee  kalliiksi.  Jos 
päätöspisteessä on vähääkään epävarmuutta tai epäselvyyttä projektin tavoitteista tai 
toimintamalleista, tulee projektin suunnittelua jatkaa ennen siirtymistä toteutukseen. 
(Kettunen 2009, 44.)
Toteutusvaihe aloitetaan kun suunnitelmat ovat valmiita ja projektin toteutusvaiheen 
käynnistämisestä  tehdään  päätös.  Tämän  jälkeen  projekti  etenee  tehdyn 
projektisuunnitelman  mukaan.  Tämän  on  luonnollisesti  tavoite,  joka  kuitenkin 
harvoin pääsee toteutumaan käytännössä. Toteutusvaiheen aikana projekti elää aina 
jonkin  verran,  ja  projektisuunnitelmaa  tulee  muuttaa  tai  ainakin  täydentää.  Jos 
projektin  perusteet  muuttuvat  (rahoituksen tai  tavoitteiden  suhteen),  tulee  projekti 
palauttaa  hetkeksi  suunnitteluvaiheeseen,  jotta  voidaan  olla  varmoja  projektin 
perustasta. Tuloksena syntyy siten projektisuunnitelmassa kuvattu tuotos. (Kettunen 
2009, 44.)
Projektin viimeinen vaihe on päättäminen.  Tämä vaihe sisältää  loppuraportoinnin, 
projektiorganisaation  purkamisen  sekä  jatkoideoiden  esille  tuomisen.  (Kettunen 
2009,  45.)  Tätä  kirjoitettaessa  OL3-projekti  on  pitkällä  toteutusvaiheessa. 
Komponenttien  asentamiset  ovat  hyvässä  vauhdissa,  ensimmäiset 
käyttöönottoaktiviteetit on aloitettu ja loppudokumentaation valmistelu on aloitettu.
4.4 Projektipäällikön tehtävät ja roolit
Projektipäällikön  tehtävä  on  asemana  äärimmäisen  haastava.  Jokainen  päivä  on 
hieman  erilainen  eikä  niin  sanottua  rutiinia  ehdi  syntyä,  koska  työympäristö  ja 
resurssit  muuttuvat  lähes  jatkuvasti.  Myös  OL3-projekti,  joka  on  laaja  ja  hyvin 
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pitkäkestoinen,  vaatii  johtajalta  erityistä  kykyä  sitoutua  tehtäväänsä  ja  alaisiinsa, 
jatkuvasta muutoksesta huolimatta.
Hyvä  projektinjohtaja  osaa  sekä  johtaa  projektia  että  hallita  useita  projektin 
aihealueita.  Tällainen  monitaituri  hallitsee  prosessin  kokonaisuutena,  osaa  johtaa 
ihmisiä, kestää painetta, on systemaattinen, mutta osaa myös varautua muutoksiin, 
pystyy  ratkaisemaan  ongelmia  innovatiivisesti  ja  ennen  kaikkea  pitää  omasta 
alastaan. (Humala 2010.)
4.4.1 Projektijohtajan tärkeät ominaisuudet
Projektin johtaminen vaatii, että projektipäällikkö on valmis käyttämään sitä valtaa, 
joka  hänelle  on  projektin  läpiviemiseksi  annettu.  Käytännön  työssä  tämä  voi 
tarkoittaa  itsepäisyyttä,  käskyttämistä,  kieltäytymistä,  tiukkoja  neuvotteluita  ja  eri 
mieltä olemista. Kokonaisuudessaan projektipäällikkyys tarkoittaa siis vahvaa otetta 
toimintaan  sekä  uskallusta  ja  rohkeutta  viedä  projekti  asetettuun  tavoitteeseen. 
(Kettunen 2009, 29.) Isoissa ja pienissä projekteissa on myös hyvin tärkeää osata 
suhteuttaa asioiden ja ihmisten johtaminen.  Kumpikaan ei  saisi  nousta toisen ohi, 
sillä silloin aina jokin osa projektista kärsii.
Kettunen (2009, 32-35.) mainitsee seuraavat ominaisuudet, jotka ovat hyvin tärkeitä 
tavoitteisiin pääsevälle projektipäällikölle:
Päämäärätietoisuus.  Projektipäällikön täytyy  olla  vahvasti  tehtävänsä 
sitoutunut  ja  halukas  saattamaan  työnsä  loppuun  saakka.  Nämä 
ominaisuudet  nousevat  tärkeään  asemaan  erityisesti  projektin 
ongelmatilanteissa. 
Joissakin tilanteissa selkeät valtuudet ja nopea reaktioaika ovat kaikkein 
tärkeimpiä  asioita.  Projektipäällikön  on  oltava  riittävän  itsevarma  ja 
halukas  ottamaan  tilanne  hallintaansa  ja  määräämään  tiimi  tekemään 
tietyt tehtävät. Yleisenä tavoitteena tulisi kuitenkin olla, että tällaisilta 
äärimmäisiltä  tilanteilta  vältyttäisiin.  Hyvin  johdetun  projektin  tulisi 
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luoda ympäristö,  jossa työtä  voidaan delegoida ja sitä  voidaan tehdä 
tehokkaasti yhteistyössä. (Berkun 2006, 13.)
Täsmällisyys ja tarkkuus. Projektin vetäminen vaatii täsmällisyyttä, sillä 
projektipäälliköllä on hoidettavanaan valtava määrä tehtäviä. Tällöin on 
hyvin  tärkeää,  että  projektin  vetäjä  on  täsmällinen  ja  hoitaa  kaikki 
hänelle kuuluvat asiat. Lisäksi hänen tulee olla tarkka ja seurata, että 
projektin  jäsenet  tekevät  ne  tehtävät,  jotka  heille  on  annettu. 
Projektipäällikön  tulee  myös  seurata  kiinteästi  myös 
yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden toimintaa.
Kyky  johtaa  ihmisiä.  Jokainen  projektipäällikkö  on  ihmisten  johtaja. 
Hänen  on  organisoitava  projekti  siten,  että  projektilla  on  selkeät 
toimintatavat.  Niin  ikään  hänen  on  pystyttävä  kommunikoimaan 
ihmisille projektin tavoitteet, kyettävä jakamaan työtehtävät, pystyttävä 
ratkomaan  ristiriitoja  sekä  kuuntelemaan  projektiryhmän  jäseniä. 
Ihmisten johtaminen vaatii myös halua toimia ihmisten esimiehenä.
Usein  projektissa  voidaan  nimittää  esimieheksi  myös  asiantuntijoita, 
joilla on hyvä kokonaisuuskuva asiasta ja siitä mitkä ovat tavoitteet. He 
eivät  kuitenkaan  ole  välttämättä  missään  vaiheessa  saaneet  erityistä 
kokemusta  juuri  ihmisten  johtamisesta,  jolloin  tämä  voi  heijastua 
projekti-tiimiläisten tyytymättömyytenä ja turhautumisenakin. Tämä on 
kuitenkin hyvin varteenotettava asia projektissa kuin projektissa, koska 
vaikka  asioita  tulee  myös  johtaa,  on  myös  tärkeää  huomata  ihmiset 
osana hyvin tärkeää kokonaisuutta.
Hyvä  neuvottelutaito  ja  esiintymiskyky.  Projektipäällikkö  on  henkilö, 
joka  neuvottelee  projektista  asiakkaan  ja  yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Mikäli kyseessä on projekti, joka kiinnostaa myös mediaa, on 
projektipäällikön  tehtävänä  olla  hoitamassa  myös  ulkoinen  viestintä. 
Hänen tulee kyetä esiintymään ja esittelemään, miten projekti etenee. 
Lisäksi  hyvä  neuvottelutaito  auttaa  viemään  projekteja  jouhevasti 
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eteenpäin.  Jokainen projekti sisältää useita neuvotteluja ja kokouksia, 
jotka tulee hoitaa siten, että tehokkuus ja päätöksentekokyky säilyvät.
Projekteissa  on  aina  runsaasti  kokouksia,  neuvotteluja, 
käytäväkeskusteluja ja aivoriihiä, ja projektipäällikön tulee kyetä sekä 
ymmärtämään ajatuksia että viestimään tehokkaasti ideoita kasvotusten. 
Mitä suurempi organisaatio tai projekti on kyseessä, sitä tärkeämmiksi 
muodostuvat  kirjalliset  taidot  ja  halukkuus  käyttää  niitä. 
Henkilökohtaisista  mieltymyksistään  riippumatta  projektipäällikön 
täytyy  tietää,  milloin  kirjallinen  tai  suullinen  viestintä  on 
tehokkaampaa. (Berkun 2006, 14.)
Uskallusta  puuttua  asioihin.  Projektipäällikön  tulee  uskaltaa  nostaa 
esille  vaikeatkin  asiat.  Välillä  on  ohjattava  alaisia,  välillä  kerrottava 
asiakkaille projektin ongelmista tai omalle organisaatiolle vallitsevista 
epäkohdista.  Ongelmat eivät poistu itsestään,  vaan niillä on taipumus 
kasvaa,  jos  niihin  ei  puututa  heti.  Hyvän  projektipäällikön  tunnistaa 
usein  siitä,  että  hän uskaltaa  ottaa  vaikeat  asiat  käsiteltäviksi  ja  olla 
tarvittaessa eri mieltä. Useimmiten projektipäällikkö on se, jonka tulee 
nostaa ongelmat ensimmäisenä esille.  Ongelmat ovat joskus vaikeasti 
havaittavia ja sen vuoksi projektipäällikön tulee keskustella jatkuvasti, 
mahdollisuuksien  mukaan,  projektiryhmän  kanssa  ja  kysymyksillä 
varmistaa, että asiat menevät suunnitellusti eteenpäin.
Kykyä hoitaa useita asioita yhtäaikaisesti. Projektipäällikön työ vaatii 
monen  asian  yhtäaikaista  eteenpäin  viemistä.  Projektipäällikön  pitää 
osata  delegoida  töitä,  keskittyä  vain  olennaiseen  sekä  edistää  asioita 
projektissa  monella  saralla  samanaikaisesti.  Vaikka  välillä  tarvitaan 
yhtäjaksoista  työaikaa  tietyn  kokonaisuuden  tekemistä  varten,  tulee 
projektipäällikön  kuitenkin  olla  pääsääntöisesti  saavutettavissa. 
Asiakkaalle,  projektiryhmän  jäsenille  ja  yhteistyökumppaneille  on 
tärkeää  saada  projektin  vetovastuullinen  henkilö  viivytyksettä  kiinni. 
Tämä johtaa siihen, että työ sisältää paljon katkoksia, jotka pitää oppia 
sietämään.
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Uskallusta  sanoa  ei.  Jokaisessa  projektissa  on  paljon  tekemistä  ja 
paljon houkutuksia. Projektipäällikön tehtävä on pitää langat käsissään, 
ja  hänen tulee  pystyä  rajaamaan  projektista  epäolennaiset  asiat  pois. 
Lisäksi  hänen  tulee  myös  pystyä  kieltäytymään  asioista,  jotka  eivät 
edistä  projektin etenemistä.  Tärkeää  on myös  sopia  oma työn sisältö 
sellaiseksi, että se on mahdollista toteuttaa. On osattava kieltäytyä, jos 
projektipäällikköä  pyydetään  hoitamaan  liian  montaa  projektia 
samanaikaisesti.
Rohkeutta kohdata epäonnistumisia. Yksikään pitkään projektipäällikön 
tehtäviä  hoitanut  henkilö  ei  voi välttyä  epäonnistumisilta.  Niitä tulee 
joskus väistämättä eteen. Silloin on hyvä muistaa, että epäonnistuminen 
opettaa kaikkein eniten.
Näitä  edellä  mainittuja  ominaisuuksia  on  hyvä  harjoittaa  jatkuvasti. 
Kuten monessa muussakin asiassa, parasta opetusta on käytännön työ. 
Tämä  kuitenkin  vaatii,  että  projektipäällikkö  arvioi  jatkuvasti  omaa 
työpanostaan ja omia työtapojaan. löydettyjä heikkouksia tulee kehittää 
ja vahvuuksia vahvistaa. (Kettunen 2009, 32.)
4.4.2 Projektijohtamiseen liittyvät tyypilliset piirteet
Projektin  johtaminen  on  kaikessa  monipuolisuudessaan  hyvin  ainutlaatuinen 
johtajuuden harjoittamisen ympäristö tai tilanne. Verrattuna kypsän ja vakiintuneen 
organisaation  toimintaan  projekti  alkaa  aina  alusta  ja  se  päättyy  etukäteen 
arvioitavissa  olevan  ajan  kuluttua.  Tänä  aikana  projektin  pitäisi  tuottaa  jotakin 
sellaista,  jota  ennen  ei  ole  ollut  olemassa.  Vakiintuneetkin  organisaatiot  tietysti 
tuottavat erilaisia tuotteita, mutta niiden tuottamisen tapa on tiedossa ja toiminnan 
lopputulos  enemmän  tai  vähemmän  hallinnassa.  Uutta  luovat  projektit  ja 
projektimaisesti  toteutettavat  työt  -  esimerkiksi  vaikka  talon  rakentaminen  -  ovat 
johtamistehtävältään varsin erilaisia. Uutta luovien hankkeiden haastavana tehtävänä 
on tuottaa jotakin "tyhjästä", kun taas projektimaisesti toteutettavien töiden pohjana 
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on  hyvässä  tapauksessa  jo  vankka  kokemus,  joka  vie  toimintatavat  lähelle 
tavanomaista ammatillista toimintaa. (Jalava & Virtanen 2000, 32.)
Mikäli  projekti  on  yhtä  pitkäkestoinen  ja  laaja  kuin  esimerkiksi  suuren 
voimalaitosyksikön rakentaminen, johon lisäksi liittyy monia eri kansallisuuksia ja 
kulttuurieroja, asettaa se johtamistaidot entistä haastavampaan asemaan. Johtajan on 
hyvä  olla  perillä  erilaisista  kulttuurien  välisistä  tavoista,  joihin  kuuluvat  muun 
muassa  erilaiset  käsitykset  siitä  mikä  on  kohteliasta  tai  minkälaisia  eroja  löytyy 
toisen  kulttuurin  kokouskäytännöistä.  Nämä  kaikki  yhdessä  antavat  osaltaan 
yhteistyökumppaneille kuvan siitä, mitä yritys pitää tärkeänä.
Projektinjohtaja on henkilö, joka on toiminut projekteissa laaja-alaisesti eri tehtävissä 
ja jolla on yleiskäsitys siitä, mitä projekteissa tapahtuu ja tulee tapahtua. Projektin 
koko vaikuttaa tietenkin johtamisen käytäntöön. Jos projekti on pieni, johtamisessa 
korostuu asiantuntemus.  Isoissa projekteissa johtaminen on erilaista ja se muuttuu 
kokopäiväiseksi työksi. (Tarkoma 2009.)
Projekteista  on  tullut  vaikeampia  johtaa  ja  tämä  ilmenee  projektihenkilöiden 
vastuutason  kasvuna.  Vastuut  ovat  tulleet  projektijohtamisessa  yhä  enemmän 
pinnalle  projektien  monimutkaistuessa  ja  kansainvälistymisen  jakaessa  niiden 
komponentteja maantieteellisesti yhä laajemmalle alueelle. (Tarkoma 2009.)
Veikko  Välilä  IPMA:sta  taas  (International  Project  Management  Association) 
painottaa  projektijohtamisen  ja  projektinhallinnan  osaamista  suurimmissa 
projekteissa. Välilän mukaan suurimmat tappiot tulevat siitä, että projektinhallintaan 
liittyy  osaamattomuutta.  (Raunio  2009.)  Projektijohtajalta  edellytetään  siis  myös 
kokonaisuustajua,  mitkä  asiat  vaikuttavat  mihinkin,  missä  piilee  riskejä  ja  mitä 
voitaisiin tehdä toisin ja tehokkaammin.
Urpo  Jalava  ja  Petri  Virtanen  mainitsevat  myös  kirjassaan  Innovatiiviseen  
projektijohtamiseen 5 projektijohtajan työlle tyypillistä piirrettä, joita ovat:
1. Projektin  kokonaisuuden  hallitseminen.  Projektin  johtaja  ei  saa  kiinnostua 
liiaksi  yksityiskohdista,  koska  hänen  tehtävänään  on  huolehtia  suurista 
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linjoista  ja asioiden ja  yksityiskohtien  yhteensovittamisesta.  Projektijohtaja 
on generalisti enemmän kuin spesialisti.
2. Vastuu siitä,  että  rajattu,  mutta  paljon dynaamista  aktiivisuutta  edellyttävä 
projektitavoite saavutetaan. Projektijohtaja vastaa aikaansaamisesta.
3. Projektinjohtaja on jatkuvasti tietynlaisessa "julkisuudessa", hänen toimiaan 
seurataan.  Hän  ei  voi  piiloutua  tehtävänsä  taakse  samalla  tavalla  kuin 
asiantuntija. Siksi johtajan rooli sisältää myös henkilökohtaisia riskejä.
4. Projektijohtaja  on  yhteistyön  käynnistäjä.  Erityisesti  projektinjohtajan  on 
pystyttävä  ylittämään  erilaisia  organisatorisia  rajoja  ja  samalla  muutettava 
vanhoja  työkäytäntöjä.  Uudenlaisen  yhteistoiminnan  aiheuttaman 
vastustuksen käsittely on vaativa tehtävä.
5. Projektijohtaja  on  paljon  tekemisissä  uusien  asioiden  ja  ongelmien 
ratkaisemisen  kanssa.  Tehtävä  vaatii  käsitteellistä  ajattelukykyä  ja  taitoa 
mallintaa asioita, joita ei ole olemassa. Useat ihmiset paremminkin pelkäävät 
kuin  etsivät  tuntematonta  ja  ennakoimatonta.  Uskottavuus  johtajana  on 
tällaisissa tilanteissa erityisen tärkeä ja usein vaikeasti saavutettava tavoite. 
(Jalava & Virtanen 2000, 33-34.)
5 PROJEKTIJOHTAMISESSA VAADITTAVAT TAIDOT
Seuraavaksi  tarkastellaan kahta  hyvin olennaista  projektijohtamiseen liittyvää  osa-
aluetta,  joita ovat  viestintätaidot  ja motivointi.  Valitsin  nämä alueet,  koska uskon 
niillä olevan suuri merkitys projektissa toimivalle henkilöstölle. Viestintä siksi, että 
johtajalla  tulee  olla  kyky  ilmaista  itseään  sujuvasti  ja  selkeästi,  tilanteessa  kuin 
tilanteessa  ja  motivointi  taas  siitä  syystä,  että  johtajan  vastuulla  on  antaa  työstä 
palautetta ja olla rohkaisemassa niinä hetkinä, jolloin työ tuntuu turhauttavalta.
Esimiestyö on yleisesti ottaen muuttunut viime vuosikymmeninä. Kärjistäen voidaan 
sanoa, että aiemmin esimiehille riitti, että osasi hyvin ne asiat, joiden kanssa hänen 
omat  alaisensa tekivät  työtä.  Sitten alettiin  puhua johtamisesta  ja oli  tärkeää,  että 
kaikki  puhaltavat  samaan  hiileen  ja  saappaat  marssivat  samaan  suuntaan.  Tämän 
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päivän esimiehiltä vaaditaan aiempaa enemmän myös vuorovaikutustaitoja. Enää ei 
riitä vain itse työsuorituksen hyvä toteutus ja ohjeiden tinkimätön noudattaminen ja 
valvonta, vaan esimiehellä tulee olla myös vuorovaikutustaitoja.
Samoin tämä kaikki edellä mainittu pätee myös projektitoiminnassa työskenteleville 
johtajille.  Vaikka  olosuhteet  sinänsä  asettavat  haasteita  vuorovaikutukselle,  tulisi 
johtajan kuitenkin pystyä osoittamaan kykyä selviytyä vuorovaikutustilanteista eikä 
niinkään väistellä tai vierittää tehtävä jonkun muun vastuulle.
Esimies luo omalla toiminnallaan "normeja", joiden mukaan työyhteisössä toimitaan. 
Usealla yrityksellä löytyy viralliset toimintaohjeet, mutta saattaa kuitenkin usein olla 
hyvä  sopia  myös  omassa  organisaatioyksikössä,  mitkä  ovat  meidän  hyvän 
vuorovaikutuksen pelisäännöt.
Kuten muussakin menestyksellisessä yritystoiminnassa, projektien onnistuminen on 
kiinni  paljolti  johtamistaidoista,  erityisesti  ihmisten  johtamisen  taidoista,  eikä 
niinkään  teknisestä  hallinnasta.  Kauppatieteiden  tohtori  Irja  Hyväri  pitää 
ymmärrettävänä,  että  tekniikka  on  korostunut,  koska  koko  projektijohtaminen  on 
lähtenyt tekniikan puolelta liikkeelle. Projektimaisen työskentelyn lisääntyminen on 
kuitenkin  lisännyt  verkottumista  ja  sitä  myöten  johtamistaitojen,  erityisesti 
kommunikaation merkitystä.(Hallikainen 2010.)
5.1 Projektijohtajan viestintävastuut
Johtajalta  edellytetään  hyviä  keskustelutaitoja,  esiintymistä  isommankin 
kuulijakunnan edessä ja kykyä tuottaa kirjallista  materiaalia.  Hänen on pystyttävä 
kohtaamaan ihmiset aidosti. Oleellista esimiestoiminnan uskottavuuden kannalta on 
kokonaisviestinnän  ristiriidattomuus.  Kirjoitusten,  lausuttujen  sanojen  ja  kehon 
kielen tulee olla keskenään johdonmukaisia. Myös teot ja tekemättä jättämiset ovat 
viestintää.  Jos  esimies  puhuu  henkilöstön  ensisijaisuudesta,  muttei  hänellä  ole 
koskaan aikaa todella keskustella alaisten kanssa, viestiltä putoaa pohja pois. (Piili 
2006, 71-72.)
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Isoissa projekteissa viestinnän ja dokumentoinnin tarkkuus ja vaatimustaso nousevat 
huomattavasti.  Niissä  osallistuvien  tahojen  lukumäärä  on  suurempi,  ja  siksi  on 
tärkeää,  että  viestintään  kiinnitetään  huomiota  ja  kaikki  mahdollinen 
dokumentoidaan  projektin  aikana  huolellisesti.  (Kettunen  2009,  122.)  Mikäli 
jälkikäteen  tulee  tilanteita,  jolloin  pitää  kaivaa  historiatietoja  epäselvien  asioiden 
selvittämiseksi, tällöin tulee esille miten merkittävä asema on dokumentoinnilla.
Mitä tulee viestinnän merkittävyyteen,  voidaan todeta,  että ellemme saa riittävästi 
tietoja,  käsityksemme  todellisuudesta  muuttuu  usein  kielteisemmäksi. 
Työnjohtoportaan tulee sekä haluta tiedottaa että kuunnella, mistä henkilöstö haluaa 
tietoja.  Kokousten  ja  esitysten  pitää  olla  laadukkaita,  ja  tietojen  helposti 
ymmärrettäviä. Ei riitä, että vilautetaan dioja, jotka ovat täynnä vaikeasti tulkittavia 
lukuja.  On  tärkeää  pyrkiä  saamaan  aikaan  todellista  keskustelua  tiedoista  ja 
järjestämään keskustelutilaisuuksia riittävän usein. (Lööw 2002, 122.)
5.1.1 Viestintä ja dokumentointi isoissa projekteissa
Isommissa  projekteissa  dokumentointi  ja  viestintä  nousevat  tärkeämpään  rooliin. 
Tämä johtuu suuremmasta projektiin osallistuvasta joukosta. Kun osallistujajoukko 
kasvaa,  joudutaan  viestintään  kiinnittämään  enemmän  huomiota.  Myös 
dokumentaation  rooli  kasvaa,  sillä  kaikille  osapuolille  ei  voida suullisesti  välittää 
kaikkea projektiin liittyvää tietoa, vaan täytyy tukeutua kirjalliseen materiaaliin.
Huolellinen  sovittujen  asioiden  ja  työtehtävien  dokumentointi  auttaa 
projektipäällikköä omassa työssään. Erityisesti isoissa projekteissa on vaikea muistaa 
kaikkea,  mitä  eri  osapuolten  välillä  on  työn  tekemisestä  sovittu.  Tällöin 
projektisuunnitelma,  projektiryhmän  kokousten muistiot  voivat  olla  hyvin  tärkeitä 
dokumentteja muistin virkistämiseksi. (Kettunen 2009, 123-124.)
Projektiyhdistys  ry:n toiminnanjohtaja Jyry Louhiston mukaan isoissa projekteissa 
tiedon välittäminen niin,  että  kaikki  projektin  osapuolet  tietävät,  missä  kulloinkin 
ollaan  menossa,  sekä  erilaisten  ihmisten  motivointi  vaativat  hyvää 
etukäteissuunnittelua,  riskeihin  ja  epävarmuuteen  varautumista,  huomion 
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kiinnittämistä  ihmisten  väliseen  kommunikointiin  ja  myös  tietojärjestelmien 
käyttämistä  apuna.  Louhisto  mainitsee  myös,  ettei  projekteja  toteuteta  pelkästään 
tietojärjestelmien avulla, sillä ihmisten johtamisen ja motivoinnin merkitys on suuri. 
(Humala 2010.)
5.2 Erilaiset kommunikointi ja viestintäjärjestelmät esimiehen työkaluina
Kuva 4. Työyhteisön viestinnän perusmuodot (Åberg 1997) (Kauhanen 2006, 174)
Projektipäälliköllä tulee olla selkeä tapa välittää tietoa projektiryhmälleen ja kerätä 
tietoa ryhmältään.  Projektipäällikön tuleekin luoda menetelmät,  joiden avulla tieto 
saadaan liikkumaan tehokkaasti molempiin suuntiin. Hän voi käyttää menetelminä 
aamupalavereja,  viikko-  tai  kuukausipalavereja,  henkilökohtaisia  tapaamisia, 
sähköpostia, määrämuotoisia raportteja sekä yhteisiä sähköisiä työtiloja. (Kettunen 
2009, 140) Näissä kaikissa tulee tietysti ottaa huomioon projektin koko ja laajuus. 
Ajan mittaan tulee varmasti ilmi, mitkä viestintäkeinot ovat tehokkaimpia. Toisinaan 
viesti  menee  paremmin  perille  suullisia  keinoja  käyttäen,  toisinaan  taas  sähköisiä 
viestimiä käyttämällä, kuten esimerkiksi sähköposti.
5.2.1 Aamupalaverit
Uutena  projektityön  käytäntönä  on  viime  aikoina  yleistynyt  tiiviiden 
aamupalavereiden  järjestäminen.  Aamupalaverien  sääntönä  on  se,  että  yksi 
tapaaminen  ei  saa  saa  kestää  yli  15  minuuttia.  Näin  varmistutaan  siitä,  että 
palavereihin  ei  käytetä  liikaa  aikaa.  Palaverissa  jokainen  kertoo  edellisen  päivän 
sähköinen 
viestintä
kirjallinen 
viestintä
henkilökohtainen 
kanssakäyminen
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tuloksista eli miten hyvin sai tehtyä edellisen päivän tavoitteeksi asetetut työtehtävät. 
Lisäksi  käydään  alkavan  päivän  työtehtävät  ryhmän  jäsenten  kanssa  lävitse  ja 
jokainen voi nostaa omassa työssä eteen tulleita ongelmia yleiseen keskusteluun.
Menettely  ei  vie  paljon  aikaa  ja  antaa  projektipäällikölle  hyvän  käsityksen  siitä, 
missä projekti koko ajan on menossa. Lisäksi ongelmatilanteisiin voidaan reagoida 
heti  niiden tullessa eteen.  Projektiryhmän jäsenille tällainen tiivis yhteydenpito on 
motivoivaa. (Kettunen 2009, 140-141)
5.2.2 Viikkopalaverit
Aamupalavereita  perinteisempi  tapa  tiedon  välittämiseen  on  viikkopalavereiden 
järjestäminen. Tämä toimii käytännössä hyvin, sillä projektiryhmän kokoontuminen 
mahdollistaa  asioiden  käsittelyn  aivan  eri  tavalla  kuin  esimerkiksi  sähköpostin 
käyttäminen.
Projektiryhmän viikoittaiset  kokoontumiset  ovat  monella  tavalla  tärkeitä.  Ryhmän 
säännölliset  kokoontumiset  antavat  runkoa projektin  eteenpäin  viemiselle  ja  siellä 
raportoitavat projektin eri osa-alueiden etenemiset luovat tekijöille painetta tulostan 
aikaansaamiseen. Yhteiset kokoontumiset lisäävät myös projektitiimin yhteishenkeä.
Kokoontumiset  edesauttavat  yleensä  huomattavasti  asioiden eteenpäin  saattamista. 
Kun  palavereissa  keskustellaan  projektin  eri  osioiden  asioista,  saa  koko 
projektiryhmä  kokonaiskuvan  projektin  etenemisestä.  Lisäksi  eri  toimijoiden 
työtehtävien väliset riippuvuudet tulevat hyvin keskusteltua tiimin ollessa yhdessä.
Viikoittain  kokoonnuttaessa  tule  palaveriin  varata  enemmän  aikaa  kuin  lyhyisiin 
aamutapaamisiin. Tässäkin yhteydessä on hyvä sopia tarkat pelisäännöt. Yleensä on 
hyvä  sopia  palaverin  kesto  etukäteen  sekä  kannettavien  tietokoneiden  käytöstä. 
Monissa  palavereissa  kokouksen  teho  romahtaa  ihmisten  tehdessä  työasioitaan  ja 
lukiessaan sähköpostia palaverien aikana. (Kettunen 2009, 141)
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Isommissa  projekteissa  viikkopalaverit  useimmiten  eivät  ole  toteutettavissa. 
Asioiden  pitkät  käsittelyajat,  riippuen  menettelytavoista  ja  projektin  laajuudesta, 
eivät  välttämättä  anna  mitään  uutta  tietoa  vielä  viikonkaan  päästä,  jolloin 
kuukausipalaverit samalla ajatuksella ovat tällöin parempi vaihtoehto, kun halutaan 
tietää miten eri osa-alueet ovat edistyneet.
5.2.3 Henkilökohtaiset tapaamiset
Säännöllisten kokoontumisten lisäksi projektipäällikön tulee tavata ryhmänsä jäseniä 
erikseen.  Jokaisella  ryhmän  jäsenellä  tulisi  olla  mahdollisuus  tavata  aika  ajoin 
projektipäällikkö  kahden  kesken  käytäväkeskusteluissa  tai  tilassa,  jossa  on 
mahdollisuus  puhua  kahden  kesken.  Näissä  tapaamisissa  ihmiset  usein  esittävät 
asioita ja ajatuksiaan hieman eri lailla kuin viikkopalavereissa.  Ison ryhmän läsnä 
ollessa kaikki eivät ole valmiita avoimesti kertomaan omia mielipiteitään. (Kettunen 
2009, 142)
Tärkeä johtajuuden taito on osata huomioida erilaiset ihmiset. Tarvitaan kykyä osata 
lähestyä  myös  sellaista  ihmistä,  joka  on  isossa  porukassa  hiljainen  ja  vetäytyvä, 
mutta  voi omata kuitenkin kahden kesken hyviäkin  kehitysideoita  tai  mielipiteitä. 
Viisaasti  toimiessa,  tämä arka ja  hiljainen  voi  mahdollisesti  näiden  keskustelujen 
avulla rohkaistua eräänä päivänä kertomaan mielipiteensä myös julkisesti.
Henkilökohtaisissa  tapaamisissa  on  tärkeää  muistaa  projektipäällikön  rooli. 
Projektipäällikkö  ei  yleensä  ole  projektiin  osallistuvien  ihmisten  suora  esimies. 
Esimiestehtävät  tulee  tällöin  jättää  suorille  esimiehille  ja  projektipäällikön  tulee 
keskittyä  projektitehtävien  suorittamiseen.  On  kuitenkin  tärkeää  kertoa  projektiin 
osallistuvien henkilöiden mahdollisista ongelmista heidän esimiehilleen, jotta niihin 
voidaan puuttua.(Kettunen 2009, 142)
5.2.4 Sähköpostin käyttäminen
Sähköposti on luonnollinen apuväline projektin tekemisessä. Se mahdollistaa tiedon 
ja  tiedostojen  tehokkaan jakamisen  projektiryhmälle  sekä  projektin  sidosryhmille. 
28
Sähköposti  ei  kuitenkaan  voi  korvata  säännöllisiä  projektiryhmän  tapaamisia. 
(Kettunen 2009, 142)
Sähköpostilla on omat rajoitteensa, joista merkittävin on aidon ja nopean dialogin 
puuttuminen. Tätä dialogia löytyy projektiryhmän fyysisissä tapaamisissa. Mutta jos 
viestin  lähettäjällä  on  asiaa,  johon  on  hetki  aikaa  vastata,  tällöin  sähköposti  on 
oivallinen apuväline.
Sähköpostin käyttämisessä tulee myös huomioida mikä on hyvän tavan mukaista. 
Olisi  hyvä  jos  sähköpostia  käytetään  ainoastaan  neutraaliin  tiedon  välittämiseen. 
Negatiiviset asiat pitää käsitellä aina henkilökohtaisissa tai ryhmätapaamisissa, joissa 
ihmiset  ovat  kasvotusten.  Sekä  viestin  välittäjän  että  vastaanottajan  tulee  osata 
keskustella negatiivisistakin asioista asiallisesti ja rakentavasti.
Projektin tilanneraportit on helppo jakaa oikeille ihmisille sähköpostilla. Nämä ovat 
juuri sellaista neutraalia tietoa, joka on hyvä olla kaikkien saatavilla, jotta jokainen 
on perillä mikä tämän hetkinen tilanne on.
5.2.5 Sähköiset työtilat
Isoissa projekteissa on suositeltavaa ottaa käyttöön sähköiset työtilat. Nämä toimivat 
ekstranetin tavoin eli kyseiseen palveluun on pääsy kaikilla projektiin osallistuvilla 
tahoilla olivat he sitten asiakkaan, toimittajan tai alihankkijan edustajia. Sähköinen 
työtila  tarjoaa  paikan  projektin  ajantasaisen  dokumentaation  säilyttämiseen.  Sinne 
voidaan tallentaa kaikki dokumentaatio ja muutetut asiakirjat. (Kettunen 2009, 144)
OL3-projektissa on myös käytössä sähköinen työtila. Ohjelmiston nimi on Kronodoc, 
mihin  tallennetaan  kaikki  projektin  aikana  tapahtuva  dokumentaatio.  TVOn 
työntekijöillä on pääsy koko ohjelmistoon, kun taas laitostoimittajien edustajien ja 
viranomaisten, kuten Säteilyturvakeskus sekä eri tarkastuslaitokset (Bureau Veritas, 
Inspecta, Dekra), pääsy eri kansioihin on rajattu.
29
5.2.6 Muut kommunikointitavat
Osa projekteista on luonteeltaan sellaisia, että yleisesti käytössä olevat raportointi- ja 
kommunikointitavat eivät sovellu niiden yhteydessä käytettäviksi. Tällaisia ovat mm. 
rakennushankkeet, joissa projektin tekijät ovat eri puolilla työmaata. erityispiirteenä 
rakennushankkeissa on myös monien alihankkijoiden käyttäminen.
Tällaista  ryhmää  on  myös  vaikea  saada  kerralla  yhteiseen  palaveriin.  Niin  ikään 
kaikkia  ei  saada  kiinni  sähköpostin  välityksellä,  tai  jos  saadaan,  niin  pitkällä 
viiveellä.  Tämä  korostaa  projektipäällikön  roolia  työnjohtajana.  Projektipäällikön 
tulee tällaisissa projekteissa huolehtia siitä, että eri tekijöillä on riittävät tiedot oman 
työnsä  tekemiseen.  Lisäksi  hänellä  tulee  olla  kokonaiskäsitys  eri  alihankkijoiden 
työn tilasta ja työn tekemisen ajankohdasta.
Aina  kaikkea  tietoa  ei  siis  voida  eikä  tarvitsekaan  välittää  jokaiselle  osapuolelle. 
Alihankkijan  osalta  riittää  usein  tieto,  mitä  pitää  tehdä,  missä  ja  milloin. 
Projektipäällikön  tulee  huolehtia  siitä,  että  alihankkija  todella  on  pyydettynä 
ajankohtana  paikalla,  jotta  yhden  henkilön  tai  alihankkijan  osa-alue  ei  pääse 
haittaamaan kokonaisprojektin etenemistä. (Kettunen 2009, 145)
Nykyisiin  kansainvälisiin  rakennusprojekteihin  osallistuu  myös  entistä  useamman 
kansallisuuden  edustajia.  Kansainvälinen  toimijajoukko  vaatii  myös  aikaisempaa 
enemmän  perehdyttämistä  projektin  vetäjän  toiminta  –ja  rakentamistapaan,  sillä 
toiminta tavat vaihtelevat eri maissa. Monikansallinen projekti tuo johtamiseen uusia 
lisämausteita, ja yhteistyön sujuminen edellyttää yhteisen projektikielen lisäksi myös 
yhteisen  projektikulttuurin  eli  ”henkisen”  kielen  luomista.  (Humala  2010)  Ilman 
yhteisiä sääntöjä ja kieltä kulttuurierot voivat kuitenkin lopulta nousta aikaavieviksi 
ongelmiksi.  Tärkeässä  osassa  projekteissa  on  siis  eri  kulttuurien 
yhteensovittamisesta.
Projektien miehityksessä ovat sosiaaliset ja kulttuuriset  seikat keskeisiä, varsinkin, 
kun  ihmisten  mielissä  elävät  kansalliset  stereotypiat.  Onnistuneitten  projektien 
toteuttamiseksi  henkilöstön  yhteensopivuus  on  ensisijaista.  Monikulttuurisissa 
projekteissa  paine  yhä  nopeampiin  toimituksiin  aiheuttaa  niin  sanottujen 
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"sähläyskustannusten" nousua enemmän kuin tavanomaisissa projekteissa. (Tarkoma 
2009)
5.3 Motivointi – miten saada ihmiset toimimaan toivottuun suuntaan?
Motivaatiolla on suunta ja voima. Ihmisellä on oltava tavoitteita ja unelmia, jotta hän 
tietäisi mihin suuntaan haluaa mennä. Organisaation kannalta oleellista on, miten sen 
tavoitteet koskettavat ihmistä ja miten ne vastaavat yksilön haaveisiin. Tavoitteiden 
on  oltava  houkuttelevia  ja  kiinnostavia  yksilölle  itselleen.  Jotta  henkilö  jaksaa 
ponnistella  tavoitteita  kohti,  sen  saavuttamisen  on  oltava  todennäköistä,  ei  liian 
vaikeaa  tai  mahdotonta.  Näin  myös  ihmisen  valmiudet  ja  osaaminen  ovat  osana 
motivoitumisprosessia.  Lähellä  olevat  ja konkreettiset  tavoitteet  vetävät  puoleensa 
voimakkaimmin, ne tuntuvat saavutettavimmilta. (Piili 2006, 47)
Projektipäällikön  tai  suoran  esimiehen  projektissa  tulee  kantaa  erityistä  huolta 
omasta  projektiryhmästään.  Ryhmä  on  kuitenkin  se  joukko,  joka  mahdollistaa 
projektin  onnistumisen.  Projektipäällikön  on  otettava  huomioon  ryhmän  jäsenten 
erilaisuus  ja  kohdeltava  heitä  yksilöinä.  Isoissa  projekteissa  osaprojektien  vetäjät 
vastaavat henkilötyön päivittäisestä johtamisesta.
Erilaisia  ihmisiä  täytyy  myös  motivoida  ja  tukea  eri  tavoin.  Osa  ihmisistä  saa 
työmotivaatiota  tavoitteiden  saavuttamisesta,  kun  taas  toisia  motivoi  hyvä 
projektiryhmä. Projektipäällikön tuleekin tuntea ryhmänsä jäsenet, jotta hän voi antaa 
heille  tarvittavaa  tukea.  Ja  kuten  edellä  aikaisemmin  mainitsin,  tähän  tarvitaan 
esimieheltä  aktiivisuutta  ja kiinnostusta alaisia  kohtaan,  muuten ei  voi tietää mitä 
heille  oikeasti  kuuluu  ja  mitkä  asiat  ovat  tällä  hetkellä  ajankohtaisia,  mutta  joita 
alaiset eivät välttämättä uskalla oma-aloitteisesti tulla esimiehelle puhumaan.
Osa projektityöntekijöistä on itsenäisiä asiantuntijoita, jotka eivät tarvitse tavoitteen 
asettamisen  jälkeen  juurikaan  huomiota  itselleen.  Heitä  motivoi  onnistunut 
lopputulos ja siitä saatu kiitos.  Osa ihmisistä  tarvitsee kuitenkin paljon huomiota. 
Erityisesti henkilöt, joilla on vähän projektityökokemusta, saattavat tarvita paljonkin 
huomiota ja ajatusten vaihtoa projektin aikana.  Tällaisille projektiryhmän jäsenille 
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onkin  annettava  erityisesti  projektin  alussa  paljon  aikaa.  Projektipäällikön 
kannattaakin tavata jokainen projektiryhmän jäsen henkilökohtaisesti  ja käydä läpi 
tämän henkilön vastuut sekä projektin aikataulu. Näin varmistetaan, että jokainen on 
ymmärtänyt oman roolinsa sekä miten projektin on suunniteltu etenevän. Tämä lisää 
osallistujien sitoutumista projektiin ja asetettuihin tavoitteisiin. (Kettunen 2009, 160-
161)
Projektijohtamisen  kolme  tärkeintä  motivointialuetta  ovat  siis  delegointi,  ryhmän 
erilaisten tarpeiden tunnistaminen, kyky antaa niin myönteistä kuin negatiivistakin 
palautetta tehdystä työstä sekä sitouttaminen.
5.3.1 Delegointi
Perussääntönä projektijohtamisessa pidetään,  ettei  johtaja sinänsä tee vaan teettää. 
Johtajan tulee uskaltaa jakaa vastuuta muille, muuten työt kasaantuvat hänen omille 
harteillensa,  ja käyvät  ylivoimaisen  raskaiksi  hoitaa.  Richard Jones kirjoittaa,  että 
hänen  oman  kokemuksensa  mukaan  vastuulla  on  erityisen  vahvistava  vaikutus 
alaisiin. Vastuunjako osoittaa heille, että johtaja uskoo alaisiinsa sekä se saa heidät 
myös  enemmän  ja  määrätietoisemmin  tavoittelemaan  onnistumista  syystä,  että 
heidän vastuulleen on annettu selkeä osa projektia – ei vain jotakin epämääräistä. 
Vastuunjako antaa heille tilaisuuden päästä loistamaan. (Jones 2007, 35-36) 
Perinteisesti  delegoinnilla  on tarkoitettu  tiettyjen tehtävien tai  vastuiden jakamista 
muille.  Scott  Berkunin  mielestä  tehokkaampi  muoto  on  päätösten,  tai  niihin 
vaikuttamisen  mahdollisuuksien  delegointi.  Tämä  voi  tapahtua  kokouksissa  tai 
ryhmäkeskusteluissa.  Kun vetäjältä  tai  esimieheltä  kysytään  miten  jokin  ongelma 
aiotaan ratkaista, voi hän tällöin siirtää vallan jollekin toiselle, joka hänen mielestään 
hallitsee  tämän  kyseisen  osa-alueen  parhaiten.  Kunhan  varmistetaan,  ettei  tämä 
tapahdu epäreilulla tavalla. (Berkun 2006, 319)
Delegointi kattaa tietenkin myös todellisen valtuuksien jakamisen. Kun esimies tekee 
julkisesti  tiettäväksi,  että  jokin  työn  alue  tai  ominaisuus  tulee  siirtymään  jonkun 
tietyn henkilön hallintaan, hän siirtää valtuutensa kyseiselle henkilölle. On tärkeää, 
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että delegointi tehdään riittävän näkyvästi,  jotta kaikki tarpeelliset  henkilöt todella 
saavat  sen  tietoonsa.  (Berkun  2006,  320)  Delegoinnissa  tulee  siis  aina  välttää 
salamyhkäisyyttä  ja  epävirallisuutta.  Vastuunjaoista  tulee  ilmoittaa  avoimesti 
jokaiselle, jota se koskee.
Kuitenkin moni esimies kokee delegoinnin vaikeana. He ovat ylenneet, koska ovat 
kyenneet suoriutumaan tehtävistään omin voimin, ja johtajalta edellytetään erilaisia 
taitoja kuin yksilösuorittajalta. Näitä esimiehiä pidättelee eniten pelko, että asiat eivät 
ole riittävästi heidän hallinnassaan, mikäli he alkavat jakaa vastuuta toisten kanssa. 
Tämä on luonnollisesti ansa, koska jos heidän päätöksiään ohjaa pelko, he eivät voi 
koskaan  oppia  myöskään  luottamaan  kehenkään.  (Berkun  2006,  320)  Toisinaan 
ratkaisuna on siten kompromissi.  Esimiehen on vain keskusteltava vastuun saavan 
tiiminjäsenen  kanssa  ja  kerrottava,  mitä  tämän  odotetaan  ottavan  huomioon. 
Esimerkiksi,  jos  joku  tiiminjäsenistä  osoittaa  huolimattomuutta  vaikkapa 
aikataulussa pysymisessä, voi esimies erityisesti painottaa tämän osa-alueen tärkeyttä 
tehtävän  vastaanottajalle.  Kun  johtaja  asettaa  tehtäville  ennakko-odotukset,  hän 
siirtää  osan  kokemuksestaan  ja  ohjauksestaan  toiselle  ja  luultavasti  kasvattaa 
onnistumisen mahdollisuuksia.
Yleisesti ottaen delegoinnissa on kyse siitä, että esimies jakaa tehtäviä yksittäisille 
alaisilleen  tai  työryhmille.  Mutta  millaisia  näkökohtia  tulisi  ottaa  huomioon 
delegoinnissa? Ihmisillä on erilaisia lahjakkuuksia, voimavaroja ja kiinnostusalueita, 
joiden tunnistamiseen ja kehittämiseen on hyvä olla jatkuvasti virittynyt. Ongelmana 
on usein, että tehtävät lankeavat samoille vastuuntuntoisille ja innokkaille ihmisille, 
jotka ovat valmiita vastaanottamaan haasteita – tai eivät ainakaan kovin äänekkäästi 
vastusta  niitä.  Näissä  tapauksissa  on  vaarana,  että  alaisen  työtaakka  kasvaa  liian 
suureksi, joten esimiehellä on vastuu myös siitä, ettei kukaan kuormitu liikaa. Hyvä 
keino  on  lisätä  muidenkin  alaisten  vastuunottoa  nostamalla  tehtävien  vaativuutta 
yksilöllisesti, asteittain. Etenkin itseluottamukseltaan heikompien tai kokemattomien 
alaisten itsenäisyyttä voi ja uskallusta voi vahvistaa delegoimalla ensin pienempiä ja 
helpompia  tehtäviä,  joista  voi  antaa suurella  todennäköisyydellä  myös  myönteistä 
palautetta. Motivoitumiselle on tärkeää, että tehtävien vaativuus ja niiden suorittajien 
edellytykset ovat sopusoinnussa. (Piili 2006, 21-22)
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Marjut  Piili  mainitsee  kirjassaan  Esimiestyön  avaimet  (2006)  muutamia  tärkeitä 
kohtia, joita esimiehen olisi hyvä varmistaa delegoidessaan jotakin tehtävää. Näitä 
ovat:
• Osuuko tehtävä hyvin alaisen tarpeiden ja mielenkiinnon alueelle?
• Onko henkilöllä tehtävän suorittamiseksi riittävä osaaminen, asenteet ja 
energia?
• Onko tehtävän odotukset määritelty selvästi?
• Onko tietoa käytössä riittävästi, ja mistä sitä saa tarvittaessa lisää?
• Miten paljon alainen voi itse vaikuttaa tähän tehtävään ja tapaan, jolla hän 
sen tekee?
• Mistä alainen voi suorituksen edetessä pyytää neuvoja tai kenelle hän voi 
tuoda  omat  ratkaisuehdotuksensa  punnittavaksi,  mikäli  on  niistä 
epävarma?
• Miten tehtävän etenemisen ja tulosten seuranta järjestetään?
Mikäli halutaan luoda mahdollisimman hyvät edellytykset yksilön motivoitumiselle, 
on  otettava  huomioon  juuri  hänen  lähtökohtansa,  osaamisensa  ja  voimavaransa. 
Ammattitaito  tehtävään,  yleinen  koulutuspohja,  psykologinen  kypsyys  ja 
muutosvalmius voivat muodostaa erilaisen pohjan sille,  mitkä tekijät innostavat ja 
houkuttavat  kyseistä  henkilöä.  Oppimiskyky  ja  uusiin  tilanteisiin  sopeutumisen 
edellytykset vaihtelevat. Myös persoonallisuuden piirteet, yksityiselämän tilanteet ja 
kulttuuritaustat  edellyttävät  joskus  erilaista  kohtelua  kaikille  osapuolille 
suotuisamman lopputuloksen saavuttamiseksi. (Piili 2006, 53)
Jotta projekti etenisi mahdollisimman tehokkaasti eikä esimiehen aika kulu sellaisiin 
tehtäviin, jotka joku toinenkin voisi tehdä, voidaan siis todeta että delegointikyky on 
projektipäällikölle  välttämätön  taito.  Ilman  riittävää  delegointia  projektipäällikön 
päivät  kuluvat  johtamisen  sijasta  toteutusprosessiin  liittyvien  yksityiskohtien 
setvimiseen  ja  suunnittelupalavereissa  istumiseen.  Ohjausprosessiin  kuuluvat 
tehtävät hoidetaan illalla kuun valossa tai ne jäävät rempalleen. Projektipäällikön on 
siis uskallettava luottaa asiantuntijoihinsa. (Ruuska 2008, 137)
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Delegoivaa johtamistyyliä käytettäessä projektipäällikkö osoittaa vastuualueet, antaa 
projektiryhmän  hoitaa  tehtävät  itsenäisesti  ja  motivoi  osoittamalla  luottamusta. 
Päteville  asiantuntijoille  ei  tarvitse  kertoa,  miten työ  tulee  tehdä,  vaan määritellä, 
mitä pitää tehdä ja mitkä ovat reunaehdot. (Ruuska 2008, 137)
Delegoivaa johtamistyyliä käytettäessä projektipäällikkö osoittaa vastuualueet, antaa 
projektiryhmän  hoitaa  tehtävät  itsenäisesti  ja  motivoi  osoittamalla  luottamusta. 
Päteville  asiantuntijoille  ei  tarvitse  kertoa,  miten työ  tulee  tehdä,  vaan määritellä, 
mitä pitää tehdä ja mitkä ovat reunaehdot. (Ruuska 2008, 137)
5.4 Palautteen merkitys motivointitekijänä
Palaute on yksi projektityöskentelyn avainasioista. Erityisesti myönteistä palautetta 
tulee tuskin koskaan liikaa.  Tämä taito tulisikin olla jokaisen projektissa toimivan 
esimiehen tai päällikön perustaito – antaa palautetta. Hyvä palaute tarkoittaa, että jos 
kritisoit,  arvostelusi  kohteena  on  käyttäytyminen  eikä  ominaisuudet.  Palautteessa 
tulee aina käyttää ”minä-lauseita”, ja sen tulee sisältää esimerkkejä tilanteista, jotka 
on koettu kielteiseksi. Esimerkiksi ”minusta tuntuu, ettet kuuntele minua, koska käyt 
samalla läpi sähköpostejasi.” Älä sano ”me” tai ”yleensä”.  Kerro, mitä seurauksia 
arvostelemallasi toiminnalla on. On tärkeää korostaa, että kyse on sinun reaktiostasi 
eikä muiden. (Lööw 2002, 121)
Vaikka jokainen haluaa, että voi työssään toimia melko itsenäisesti, se ei kuitenkaan 
poista tuen ja avun tarvetta. Johtamisen kannalta tämä ei ole mikään helppo yhtälö. 
Toisaalta  esimiehen  pitäisi  luottaa  alaisiinsa  ja  välttää  liiallista  neuvomista  ja 
kontrollia,  mutta  toisaalta  hänen  pitäisi  osoittaa  kiinnostusta  heidän  työhönsä  ja 
monin tavoin tukea heitä. Lisäksi nämä vastakkaiset toiveet painottuvat yksilöllisesti: 
toisen mielestä  esimies  puuttuu  liikaa  toimintaan  ja  toinen  odottaa  häneltä  paljon 
enemmän apua. Kyse onkin niin vaikeasti yhteen sovitettavista asioista, että kukaan 
esimies ei voi täysin onnistua: (Järvinen 2006, 112.)
Esimiehen antama palaute onkin yksi väline, jolla hän voi tukea ja ohjata alaisiaan 
toimimaan  oma-aloitteisesti  ja  itsenäisesti  työn  tavoitteiden  suuntaan.  Näyttää 
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kuitenkin  valitettavasti  siltä,  että  esimiehet  eivät  ole  kovin  aktiivisia  palautteen 
antamisessa.  Työelämämme  palautteen  puute  on  lähes  krooninen.  Monilta 
työpaikoilta on helppo löytää työntekijöitä, jotka kokevat, että esimies ei ole koskaan 
osoittanut  kiinnostusta  heidän  työtään  kohtaan  saati  antanut  palautetta  heidän 
toiminnastaan. Vaikka tämä on tiedetty pitkään ja siitä on paljon puhuttu, se ei näytä 
helposti  korjaantuvan.  Siksi  jokaisen  esimiehen  tulisikin  miettiä,  miksi  hän 
henkilökohtaisesti pihtaa palautetta ja millä tavoin hän voisi sitä lisätä ja ylipäätään 
osoittaa mielenkiintoa ja arvostusta alaistensa työtä  kohtaan. (Järvinen 2006, 112-
113.)
”Aina” tai ”ei koskaan” ovat myös sanoja, joita tulisi palautetilanteessa välttää, sillä 
ne herättävät heti puolustusasenteen. Myös ”mutta” sanan käyttö tulisi jättää: ”Olet 
varsin  taitava  tekemään  raportteja,  mutta  teet  liikaa  kirjoitusvirheitä.”  Sen  sijaan 
tulisi sanoa ”ja”: Olet varsin taitava laatimaan raportteja, ja jos kiinnität huomiota 
vielä  oikeinkirjoitukseen,  ne ovat  täydellisiä.”  Jos käyttää  ”mutta”  sanaa,  huomio 
kohdistuu  vain  kritiikkiin  eikä  vastaanottaja  ”kuule”  myönteistä  palautetta. 
Palautteen  saajalle  on  myös  hyvä  antaa  mahdollisuus  reagoida  juuri  saamaansa 
palautteeseen,  jotta  voidaan  yhdessä  pohtia  mitä  korjaustoimenpiteitä  voitaisiin 
tehdä. (Lööw 2002, 122)
Yhä useammalle  on nykyisin  tärkeää työssä oppiminen, mahdollisuus saada uusia 
haasteita ja kehittyä omalla alallaan. Arvostuksen ja palautteen antamisen suhteen on 
paljon tehtävää. Se ei ole perinteisesti suomalaisen esimiehen vahvinta aluetta, kuten 
on jo aikaisemminkin ehditty todeta, mutta joka tapauksessa ihmiset haluavat saada 
tavoitteiden määrityksen jälkeen myös tietoa siitä miten meni. (Helsilä 2002, 68)
Tarkoituksellinen,  toiselle  ihmiselle  annettu  palaute  voi  olla  positiivista  tai 
negatiivista,  suoraa  tai  peiteltyä.  Palautteen  puuttuminenkin  on viesti.  Elekieli  on 
vahva  palautteen  välittäjä  sanojen  lisäksi  ja  pienetkin  äänenpainot  saavat  suuren 
merkityksen kuulijan korvassa. 
Palautteen  antajan  perimmäinen  tarkoitus  on  saada  aikaan  käyttäytymismuutos 
toivottuun  suuntaan  tai  varmistaa  positiivisen  käyttäytymisen  jatkuminen  tai 
lisääntyminen.  Palautteella  on  vaikutusta  motivaation  lisäksi  myös  monenlaisiin 
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asenteisiin.  Suomalaisten  työntekijöiden  ilmaisema  palautteen  tarve  henkilöstölle 
tehtävissä tutkimuksissa on lähes aina ”paljon lisää”. (Piili  2006, 55) Palaute kuin 
palaute  antaa  aina  sen  saajalle  mahdollisuuden  itsetuntemuksen  parantamiseen  ja 
oman toiminnan seurausten hallintaan.
5.4.1 Positiivisen palautteen voima
Positiivinen palaute tukee työntekijän ammatillista itsetuntoa. Jokainen haluaa olla 
arvostettu  työntekijänä  ja  hyväksytty  tasa-arvoisena  ihmisenä.  Onnistumisen 
kokemus yksittäisissä tekemisissä antaa energiaa, hyvää mieltä ja kannustaa uusiin 
saavutuksiin.  (Piili  2006,  55)  Työntekijän  kannalta  on  siis  erityisen  myönteinen 
kokemus, mikäli esimies on aidosti kiinnostunut työn edistymisestä tai siitä, miten 
uusi tehtävä on päässyt alkuun. Tällaiset kokemukset muistetaan erityisesti silloin, 
kun  tehtävä  sinänsä  ei  projektin  edistymisen  kannalta  ole  prioriteetti-asteikon 
kärkipäässä.
Positiivinen palaute onkin työyhteisössä voimakas innostuksen lähde ja myönteisen 
ilmapiirin  luoja.   Siispä  sitä  tulisi  viljellä  joka  käänteessä  esimiesten  ja  alaisten 
välillä  ja  kannustaa  myös  kaikkia  työyhteisössä  antamaan  sitä.  Alaisen  tekemisiä 
kohtaan  voisi  osoittaa  enemmän  kiinnostusta,  kysellä  hänen  näkemyksiänsä  ja 
neuvojansa, kiittää avusta ja osoittaa hänen hyötynsä myös muulle organisaatiolle. 
Mikäli  johtaja  kuitenkin  kokee  vaikeaksi  antaa  myönteistä  palautetta,  voi  hän 
harjoitella sitä ensin yksityiselämässään; kotona, kaupoissa ja harrastuksissa. (Piili 
2006, 56)
Mittarit,  joiden  perusteella  työntekijä  tietää  onnistuneensa,  toimivat  myös 
konkreettisena  palautteena.  Nämä  eivät  kuitenkaan  korvaa  esimiehen  antamaa 
henkilökohtaista  kommentointia.  Hyvistä  saavutuksista  kannattaa  myös  iloita 
työporukan  kanssa  yhdessä.  Se  tartuttaa  hyvää  mielialaa,  antaa  yhteisyyden 
kokemuksia ja luo yhteisölle onnistumisen malleja. (Piili  2006, 56) Nämä yhteiset 
onnistumisen  kokemukset  ovat  hyvin  tärkeitä  juuri  pitkissä  projekteissa,  joissa  ei 
päätepiste ole ehkä ihan niin selkeä koko ajan ja aikataulussa pysyminen luo usein 
paineita.
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5.4.2 Korjaavan palautteen antaminen rakentavasti
Negatiivinen tai kriittinen palaute tulisi työyhteisössä muuttaa tyystin korjaavaksi ja 
rakentavaksi. Sinänsä puhutaan samasta asiasta, mutta palautteen antamisen muoto ja 
tapa muuttuvat oleellisesti tilanteen määrittelyn mukaan. Ihmiset kokevat arvostelun 
uhkana,  joka herättää  puolustautumisen  tarpeen.  Tällaisessa tilanteessa tyypillinen 
reaktio  on  torjua  kritiikin  pääseminen  syvemmälle  tietoisuuteen.  Palautteen 
sietäminen  ja  tulkinta  riippuvat  mm.  tilanteesta,  vastaanottajan  itsetunnon 
vahvuudesta  ja  aiemmista  kokemuksista.  Ilmapiirin  on  siis  oltava  riittävän 
myönteinen,  jotta  ihmiset  kestävät  kritiikkiä  ja  pystyvät  näkemään  sen 
oppimismahdollisuutena.  Palaute  menee  paremmin  perille  arvostetun  ihmisen 
antamana. (Piili 2006, 56)
Piili  esittää  seuraavanlaisia  ehdotuksia,  jotka  voisivat  olla  työyhteisön 
perusedellytyksiä onnistuneelle korjaavalle palautteelle:
1. Palaute annetaan välittömästi tai mahdollisimman pian tilanteen jälkeen. Sovi 
milloin asiasta keskustellaan.
2. Se annetaan suoraan,  mieluiten kahden kesken tai  vain asianosaisten läsnä 
ollessa.
3. Palaute  pitää  antaa  tarkasti  ja  tosiasioihin  pohjautuen.  Perustele 
objektiivisesti. Osoita, mistä tieto on peräisin.
4. Kohdista palaute toimintaan, asioihin joihin ihminen voi itse vaikuttaa, eikä 
luonteeseen tai ihmisen perusominaisuuksiin.
5. Käsittele yksi asia kerrallaan. Ryöpytystä ei kukaan pysty ottamaan vastaan.
6. Motiivina palautteen antamisessa on edistyminen ja auttaminen. Sen ei saa 
antaa sekoittua omiin negatiivisiin tunteisiin. Palaute on avoin, rehellinen ja 
vastuullinen. Se ei ole oman stressin purkua.
7. Pidä tavoite  mielessä koko ajan.  Varmista  viestin perillemeno (kuunteliko, 
ymmärsikö hän). Älä vesitä viestiäsi, vaikka reaktio olisi yllättävä tai tilanne 
ahdistava itsellesi.
8. Anna toisen keksiä ratkaisu palautteessa esiin tuomiisi ongelmiin. Jos hän ei 
löydä niitä, tarjoa vaihtoehtoja. Tarkista tarvitseeko hän tukea.
9. Seuraa, muuttuuko tilanne.
38
5.5 Palaute esimiehen kehittymisen välineenä
Yhtä  tärkeää  kuin palaute  on esimieheltä  alaiselle,  on myös  esimiehelle  erityisen 
tärkeää saada palautetta alaisiltaan, jotta hän saisi selville miten henkilöstö kokee ja 
tulkitsee  hänen  käyttäytymisensä.  Esimiehen  oma  käytös  saattaa  siis  olla  hyvin 
asenteellista tai puolueellista hänen sitä tiedostamattansa.
Saamansa  palautteen  avulla  esimies  voi  ensinnäkin  arvioida,  kokevatko  hänen 
alaisensa  ja  muut  yhteistyötahot  hänen  johtamiskäyttäytymisensä  siten  kuin  hän 
kuvittelee.  Näin  esimies  voi  päästä  käsiksi  sokeisiin  pisteisiinsä  ja  korjata  omaa 
toimintaansa  tai  alaistensa  mahdollisia  väärinymmärryksiä.  Toisekseen  palautteen 
kautta esimies voi saada tietoa ja monenlaisia vinkkejä siitä, mitä häneltä toivotaan ja 
miten  hänen  tulisi  toimia  jatkossa.  Palaute  on  siis  esimiehen  itsetuntemuksen  ja 
johtamiskäyttäytymisen kehittämisen keskeinen työkalu. (Järvinen 2005, 97-98.)
Esimiehen  minän  avoimeen  alueeseen  kuuluvat  sellaiset  tunteet,  ajatukset  ja 
mielipiteet, jotka esimies itse havaitsee ja tiedostaa ja jotka myös organisaation muut 
jäsenet havaitsevat tai tietävät. Hyvälle esimiehelle on tunnusomaista, että avoin alue 
on  suuri:  hän  kommunikoi  runsaasti,  selkeästi  ja  suoraan.  Tällaisella  avoimeksi 
luonnehditulla  esimiehellä  on  myös  hyvä  itsetuntemus  ja  totuudenmukainen 
minäkäsitys: hän tietää melko hyvin, mitä hän viestii ympäristöönsä eikä hän salaile 
henkilöstöltä  keskeisiä  työhön  liittyviä  tuntemuksiaan,  näkemyksiään  tai 
odotuksiaan. Tästä seuraa, että tällaisen esimiehen kanssa vuorovaikutus ja yhteistyö 
koetaan mutkattomaksi, aidoksi ja luottamusta herättäväksi. (Järvinen 2005, 98)
5.6 Alaisten sitouttaminen
Keinoja,  miten  alaiset  sitoutetaan,  on  monia.  Projektissa  sitoutumisen  merkitys 
korostuu, sillä vie aikaa ja resursseja löytää uusi korvaava työntekijä, mikäli työnsä 
hyvin  osaava  irtisanoutuu  kesken  prosessin.  Työntekijöiden  sitoutuminen 
työpaikkaansa  ja  työhönsä  ovatkin  erittäin  tärkeitä  tekijöitä  niin  yritykselle  kuin 
työntekijälle.  Sitoutumisen on havaittukin  vaikuttaneen moniin  tärkeisiin  asioihin, 
kuten sairauspoissaoloihin,  työpaikan  vaihtamiseen  ja halukkuuteen  tehdä  ylitöitä. 
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Sitoutumisen  on  näiden  seikkojen  lisäksi  todettu  edistävän  organisaation 
innovatiivisuutta ja joustavuutta. (Jokivuori 2002, 9-10.)
Yleisellä tasolla sitoutumista voidaan kuvailla kolmen ominaisuuden perusteella:
• vahva usko organisaation tavoitteisiin ja arvojen hyväksymiseen
• halu tehdä töitä organisaation hyväksi
• vahva halu pitää jäsenyyttä organisaatiossa (Lampikoski 2005, 46.)
Sitouttaminen työpaikkaan ei ole niin tärkeää sellaisissa organisaatioissa, joissa työn 
pystyisi  tekemään  kuka  tahansa.  Mitä  haasteellisemmiksi  työtehtävät  käyvät,  sitä 
tärkeämpää  on  keskittyä  sitouttamiseen.  Esimerkiksi  asiantuntijaorganisaatioissa 
henkilöstön  pysyvyys  ja  sitoutuminen organisaatioon on ensiarvoisen tärkeää.  Jos 
sitouttamiseen  ei  keskitytä,  jatkuva  uusien  rekrytointi  vie  resursseja  eivätkä  työt 
etene toivotulla tavalla, koska aikaa kuluu työn kannalta epäolennaisen parissa.
Erilaiset  työmuodot  vaikuttavat  myös  siihen,  miten  sitoutunutta  henkilöstöä 
organisaatio  tarvitsee.  Mikäli  työtä  tehdään pääasiassa yksin,  sitouttaminen ei  ole 
tärkeää.  Kun  vastaavasti  ajatellaan  työmuotoa,  joka  on  esimerkiksi  projekti-  tai 
tiimityö,  on  hankalaa  saavuttaa  asetettuja  tavoitteita,  mikäli  yksikin  tiimin  jäsen 
jättää leikin kesken. (Jokivuori 2002, 10-12)
5.6.1 Henkilöstöpalvelut sitouttajina
Henkilöstöpalveluilla  tarkoitetaan  niitä  lakisääteisiä  ja  vapaaehtoisia  yrityksen 
henkilöstölleen  tarjoamia  palveluja,  joilla  lisätään  henkilöstön  turvallisuutta, 
terveyttä ja viihtyvyyttä. Mitä henkilöstöpalveluihin kuuluu, vaihtelee yrityksittäin.
(Helsilä 2002, 206) Esittelen niistä muutamia, joita Teollisuuden Voima Oyj tarjoaa 
alaisilleen OL3- projektissa.
Työpaikkaruokailu. Työpaikkaruokailun järjestäminen on yritykselle 
vapaaehtoista. Kuitenkin jonkinlaiset ruokailujärjestelyt ovat monessa 
mielessä  järkeviä.  Monipuolisen,  terveellisen  ja  riittävän  ruokailun 
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merkitys  työteholle  ja  työkunnolle  on  varsin  yleisesti  tiedossa. 
(Helsilä 2002, 206)
Harrastustoiminta. Yritykset  ovat  aina  kannustaneet  henkilöstöään 
harrastamaan eri  lajeja ja myös osallistuneet toiminnan tukemiseen. 
Nykyisin  yritykset  pitävät  harrastustoimintaa  itselleen  kuuluvana 
toimintona,  mutta  harrastuspiirien  ja  -kerhojen  kautta  toiminta  on 
aktiivista siihen innostuneiden henkilöiden aloitteesta. (Helsilä 2002, 
207)
OL3-projektissa  järjestetään  silloin  tällöin  urheilupäiviä,  jossa 
pelataan joukkuelajeja ja lopuksi tarjolla on yhteinen ruokailu. Tämä 
on havaittu erinomaiseksi tavaksi, joka lisää yhteisöllisyyttä ja, jossa 
on  myös  mahdollisuus  tutustua  esimieheensä  paremmin. 
Vastaavanlaisia  tapahtumia  ovat  myös  projektin  sisäiset 
virkistyspäivät,  jossa  aamupäivä  käydään  läpi  työtehtäviä  ja 
työryhmien  tavoitteita.  Tämän  jälkeen  on  vuorossa  jotakin  yhteistä 
mukavaa  toimintaa,  jonka  jälkeen  on  mahdollisuus  ruokailuun  ja 
saunomiseen.
Loma- ja virkistystoiminta. Aikaisemmin monilla suurilla yrityksillä 
oli omia loma- ja virkistyskeskuksia henkilöstönsä vapaa-ajanviettoa 
varten.  Nyt  niistä  on  kuitenkin  luovuttu  vähäisen  kiinnostuksen  ja 
suurten kustannusten vuoksi. Olkiluoto tarjoaa esimerkiksi lomailuun 
mökkejä, joita henkilöstö voi vuokrata lähellä olevasta Munakarista. 
Henkilöstöalennus. Lähes  kaikissa  organisaatioissa  omalle 
henkilöstölle  annetaan  alennusta  organisaation  tuottamista  tai 
organisaation  myymistä  tuotteista  tai  palveluista.  Organisaation 
toiminnan  luonteen  mukaan  alennuksilla  voi  olla  suuri  merkitys 
palkan  lisänä.  Henkilöstöalennusasioissa  organisaatio  voi  noudattaa 
varsin vapaata linjaa.
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Sitouttamisen kannalta henkilöstöpalvelut ovat hyvin oleellinen asia. 
Vaikka  henkilöstöpalvelut  eivät  sinänsä  liity  projektijohtamiseen, 
esimies  voi  kuitenkin  olla  vaikuttamassa  henkilöstöpalveluiden 
tarjontaan.  Hyvä  tarjonta  henkilöstöpalveluja  on  yksi  hyvin  vahva 
motivaatiotekijä, ja se vahvistaa sitoutumista työpaikkaan.
6 KEHITYSKESKUSTELUT PROJEKTISSA
6.1 Mitä kehityskeskustelu on?
Kehityskeskustelu  varmistaa,  virittää  ja  luo  siltoja.  Se  tarvitaan  johtamisen 
perusosaksi.  Kehityskeskustelun  avulla  voi  helposti  varmistaa,  että  yritykselle  ja 
organisaatiolle tarpeellinen asia on tavoittanut organisaation jokaisen ihmisen. Se on 
sovittu keino tarkistaa, että vuoden aikana tarpeellisista asioista on tullut puhuttua ja 
kuunneltua toista osapuolta. Näin varmistetaan, että tieto on kulkenut esimiehen ja 
alaisen välillä ja tavoittanut vastaanottajat. (http://www.kehityskeskustelu.fi/)
Kehityskeskustelu on työntekijän ja hänen lähimmän esimiehensä välistä säännöllistä 
yhteydenpitoa ja hyvin valmisteltua keskustelua. (Ronthy-Östberg&Rosendahl 2004, 
94)  Keskustelu  voidaan  jakaa  kahteen  osaan:  yksikön  kanssa  käytäviin  yhteisiin 
keskusteluihin  ja  kahdenkeskisiin  keskusteluihin.  Kehityskeskustelu  käydään  1-2 
kertaa  vuodessa  ja  sen  tuloksena  syntyy  yhteinen  sopimusmuistio  käsitellyistä 
asioista. (http://www.hallinto.oulu.fi/suunnit/kehityskeskusteluopas%202003.rtf)
Tällaista  esimiehen  ja  työntekijän  välistä  keskustelua  on  kautta  aikojen  kutsuttu 
erilaisilla  nimillä  eri  organisaatioissa.  Sitä  on  nimitetty  esimerkiksi 
suunnittelukeskusteluksi,  kehittäväksi  keskusteluksi,  työparien  keskusteluksi, 
tavoitteelliseksi  keskusteluksi  yms.  Keskustelun  nimeämisvaikeuksista  käy  ilmi, 
miten  yritys  suhtautuu  keskusteluun ilmiönä  ja  miten  suhtaudumme  keskusteluun 
työpaikalla. (Ronthy-Östberg&Rosendahl 2004, 94)
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Alaisella  on  kehityskeskustelussa  mahdollisuus  tuoda  esille  omia  näkemyksiään 
tehtävistään,  mielenkiinnon  kohteistaan  ja  tulevaisuuden  suunnitelmistaan. 
Esimiehen on tällöin myös helpompi ottaa huomioon alaisen kyvyt ja toiveet, jolloin 
vaikutusmahdollisuudet omaan työhön paranevat.  Esimiehen kanssa voidaan laatia 
henkilökohtainen  kehityssuunnitelma jolla  varmistetaan  työntekijän  yrityksen 
kannalta olennainen osaaminen nyt  ja tulevaisuudessa. Omaa työroolia ja vastuuta 
sekä  työnjakoa  työyhteisössä  voidaan  myös  selventää  kehityskeskustelun  osana. 
Kehityskeskustelun  tavoite  on  yhteisymmärrys  esimiehen  ja  alaisen  välillä sekä 
molemminpuolinen palautteen saaminen ja antaminen. Kehityskeskustelut ovat myös 
aina luottamuksellisia. (Helsilä 2002, 64)
Eräs  suomalainen  ykköstason  johtaja  sanoi  muutama  vuosi  sitten  seuraavaa: 
”Ihmisten  johtaminen  ei  onnistuisi  minulta  ilman  selkeitä  arvoja,  joiden  mukaan 
toimimme,  ja  ilman  kehityskeskusteluja.  Ne  ovat  kiireisessä  liike-elämässä  ainoa 
keino viestittää alaisille yrityksen visiot ja strategiat, sopia tavoitteista, antaa ja saada 
palautetta sekä sopia kehittämisestä ja laatia kehityssuunnitelmat.” Monen esimiehen 
mielestä paras kehityskeskustelu on melko spontaani keskustelu tärkeinä pidetyistä 
asioista.  Se  voi  vaihdella  yrityksessä  esimiehittäin  ja  jopa  sen  henkilön  mukaan, 
jonka kanssa keskustelu käydään. (Helsilä 2002, 64) 
Spontaani keskustelu on kuitenkin pitkälti ajanhukkaa, jolla herätetään turhia toiveita 
ja  odotuksia.  Tuloksilla  ei  ole  juurikaan  käyttöä.  Ilman  tiettyä  systematiikkaa  ei 
menetelmiä  voida  arvioida  eikä  parantaa.  Tästä  syystä  on  tärkeää,  että 
kehityskeskusteluille  luodaan  tietty  malli  ja  runko,  jolla  jokainen  esimies  vie 
keskustelut  läpi.  Keskustelumallin  soveltaminen  on  luvallista,  mutta  tiettyjen 
sovittujen rajojen sisäpuolella.
Vaikka kehityskeskustelukäytännöt  vaihtelevat  yrityksittäin,  ne eivät  voi vaihdella 
yrityksen  sisällä.  Niiden  tavoitteena  on  aina  varmistaa,  että  henkilön  toiminta 
suuntautuu  yrityksen  ja  yksikön  keskeisiin  päämääriin.  Luonnollisesti  tehtävän 
sisältö-, painopiste-, tavoite-, ja tuloskeskustelu kuuluvat asiaan. On myös tärkeää 
arvioida alaisen edellisen kauden saavutuksien taso. Ehkä joku haluaa etsiä myös 
virheitä, mutta paljon tärkeämpää olisi keskustella parantamisehdotuksista. (Helsilä 
2002, 65)
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6.2 Kehityskeskustelun merkitys ja tavoitteet projekteissa
Kehityskeskustelun perimmäinen tarkoitus on organisaation kehittäminen, joka voi 
tapahtua vain yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Kun työntekijät kehittyvät ihmisinä 
ja  ammatissaan,  samalla  koko  organisaatio  kehittyy.  (Ronthy-Östberg&Rosendahl 
2004, 99)
Projektin kannalta kehityskeskusteluista kiinnipitäminen on äärimmäisen tärkeää niin 
alaisille kuin esimiehille. Johtamisen kannalta kehityskeskustelu on tehokkaamman 
johtajuuden  työkalu  siten,  että  esimies  saa  jokaiselta  yksittäiseltä  työntekijältä 
palautetta  johtajuudestaan.  Toiseksi  isoissa  projekteissa,  joissa  on  paljon 
työntekijöitä,  voi  olla  vaikea  päästä  esimiehen  juttusille  tai  muuten  löytää  aikaa 
parannusehdotusten esittämiseksi, jolloin kehityskeskustelun tarve on oleellinen.
Johdon kannalta kehityskeskustelu on ensi sijassa keino, jolla
• kehitetään organisaatiota ja pyritään tehokkuuteen
• varmistetaan että kaikki puhaltavat yhteen hiileen
• varmistetaan että oikea henkilö työskentelee oikeassa tehtävässä
• seurataan erilaisten työpanosten vaikutuksia ja erilaisia yhteistyömuotoja.
Työntekijälle  taas  kehityskeskustelu  on  ensi  sijassa  seuraavien  inhimillisten 
perustarpeiden tyydyttämistä: hän kokee itsensä tarpeelliseksi, hän kokee kuuluvansa 
yhteisöön, hän kokee saavansa palautetta työpanoksestaan. Hänelle avautuu tilaisuus 
saada tietää, kuinka hänen työpanokseensa on suhtauduttu ja samalla mahdollisuus 
saada tukea ja apua vaikeaankin kysymykseen. (Ronthy-Östberg&Rosendahl 2004, 
99-100)
44
Kuva 5..Suoritusarviointi. (http://www.facilitator.fi/suoritusarviointi.htm)
Onnistunut  kehityskeskustelu  on  vuoropuhelua,  jonka  tavoitteena  on  kummankin 
osapuolen kehittyminen niin ammatissaan kuin työyhteisönsä jäsenenä organisaation 
tavoitteiden  suuntaisesti.  Kehityskeskustelu  perustuu  tasavertaiseen  mielipiteiden 
vaihtoon,  jossa  ohjenuorana  on  keskinäinen  luottamus  ja  arvostus.  Asioita  tulee 
lähestyä  rakentavasti  kyseenalaistaen:  vain  rehellisistä  mielipiteistä  on  hyötyä. 
Kehityskeskustelu  on  molemminpuolinen  oppimistilanne,  ei  selitysten  ja 
syntipukkien  etsintää.  (http://www.hallinto.oulu.fi/suunnit/kehityskeskusteluopas
%202003.rtf)
Yleisesti  ottaen  mahdollisuus  vaikuttaa  omaan  työtilanteeseen  on  yksi 
tehokkaimmista  keinoista  tukea  ihmisen  jaksamista  ja  tarpeellisuuden  kokemista. 
Kehityskeskusteluilla vähennetään myös erilaisia väärinkäsityksiä ja epäselvyyksiä 
organisaation ja yksilöiden kesken. Esimiehen tehtävä on pääasiassa auttaa alaisia 
kehittymään, sillä jokainen tarvitsee tukea kehittyäkseen. Uuden oppiminen aiheuttaa 
muutoksen  entiseen,  ja  muutos  taas  aiheuttaa  epävarmuutta.  Tämä  on  oleellista 
erityisesti projekteissa, joissa muutoksia työtehtävien saralla tai muuten ympäristössä 
voi tapahtua useinkin.
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6.3 Kehityskeskustelun toteutus ja kulku
Mikäli mahdollista, kehityskeskusteluille on hyvä varata aikaa. On myös hyvä, että 
keskustelulle  on  varattu  jokin  rauhallinen  paikka,  jossa  vältytään  ulkopuolisilta 
häiriöiltä. Paikan valinnassa tulee ottaa myös huomioon, että paikka on molemmille 
lähtökohdiltaan  samanlainen.  Tämä tarkoittaa  muun muassa sitä,  ettei  keskustelua 
käydä esimerkiksi esimiehen reviirillä hänen työhuoneessaan – myöskään taukotila ei 
ole  hyvä.  Avoimen  keskustelun  syntymistä  tukee  molemmille  osapuolille 
tasavertainen  paikka,  kuten  esimerkiksi  neuvotteluhuone.  (Aarnikoivu  2008,  127) 
Keskustelun  kesto  on  myös  hyvä  sopia  etukäteen,  jotta  aika  tulisi  käytettyä 
tehokkaasti oleellisimpien asioiden käsittelyyn.
Kehityskeskustelu  on  hyvä  yhteisnimitys  keskusteluille,  jotka  sisältävät  ainakin 
seuraavat  neljä  ulottuvuutta:  (Edellytyksenä,  että  molemmat  ovat  valmistautuneet 
keskusteluun etukäteen.)
• Tavoitekeskusteluosa,  jossa  sovitaan  tavoitteista  ja 
toimintasuunnitelmasta.
• Tuloskeskusteluosa,  jossa  tarkastellaan  aikaansaatuja  tuloksia,  todetaan 
kehittymistarpeita ja etsitään tulosten parantamismahdollisuuksia.
• Henkilöarviointiosa,  jossa tarkastellaan  henkilön suorituksia,  pätevyyttä 
ja osaamista suhteessa nykyisten ja tulevien tehtävien vaatimuksiin.
• Kehittämisosa,  jossa  todetaan  henkilön  kehittymistarpeet  ja  sovitaan 
kehittämissuunnitelmasta.  Urakehityksen  tarkastelu  on  olennainen  osa 
tätä vaihetta. (Pirnes 2000, 210)
Nämä keskusteluosiot voidaan hoitaa joko samalla kertaa tai jakaa keskustelukerrat 
neljään eri kertaan, jolloin yhteen osioon syvennytään kerralla tarkemmin.
Miten  keskustelu  tulisi  sitten  aloittaa?  Luontevaa  on  varmastikin  aloittaa 
tuttavallisesti,  jotta mahdollinen jännittynyt  ilmapiiri  raukeaisi.  Aluksi esimies voi 
myös  lyhyesti  kerrata  mistä  pitäisi  puhua  ja  mitä  keskustelulta  odotetaan,  jonka 
jälkeen  alainen  voi  kertoa  mitä  asioita  hän  pitää  tärkeänä,  että  keskustelussa 
käytäisiin  läpi.  Monen  mielestä  keskustelulle  tarvitaan  alkulämmittely,  jossa 
46
kysellään  vaikkapa  kuulumisia.  Mutta  jokainen  toteuttaa  keskustelun  omalla 
tavallaan tilanteen mukaan. Toisinaan voi olla niinkin, että niin sanottu ”small talk” 
voi olla tyhjää ja tarpeetonta. (Ronthy-Östberg&Rosendahl 2004, 99-100)
Keskustelun tukena käytetään useimmiten lomaketta, joka alaisen tulisi täyttää ennen 
keskustelun toteuttamista.  Lomake tukee eri  vaiheiden läpimenoa keskustelussa ja 
auttaa  tiettyjen  asioiden  muistamisessa.  Vaikka  lomakkeen  käyttäminen  auttaa 
keskustelun läpiviennissä ja toteuttamisessa, on tärkeää muistaa, että lomake on vain 
tukena, eikä sitä tule noudattaa orjallisesti. (Aarnikoivu 2008, 122)
Lopuksi  kun  kaikki  tarpeellinen  on  käyty  läpi,  on  hyvä  lopettaa  keskustelu 
tiivistelmään. On hyvä pohtia, tuliko keskustelusta sellainen kuin piti? Puhuttiinko 
aiheista,  joista oli etukäteen sovittukin? Mihin tulokseen keskustelussa tultiin? On 
molemmille  osapuolille  hyvä,  jos  saa  lopuksi  tilaisuuden  kertoa,  mitä  hän  sai 
keskustelusta irti.  Esimiehen tuleekin huolehtia siitä, että sovittu aika riittää myös 
loppuarviointiin.  On  hyvä  myös  lopuksi  mainita  muutama  sana  muutama  sana 
seuraavasta  tapaamisesta,  jatkoa  on  hyvä  jo  pohjustaa  etukäteen  ja  kaavailla 
alustavasti seuraavaa kehityskeskustelua.
6.4 Onnistuneen keskustelun edellytykset
Jotta kehityskeskustelu onnistuisi, yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä on 
toisen kuunteleminen. Joskus se saattaa jäädä täysin toteuttamatta, jos keskustelun 
osapuolet  ovat  muodostaneet  omat  valmiit  näkemyksensä  käsiteltävistä  asioista 
eivätkä anna tilaa yhteisille tulkinnoille. (Aarnikoivu 2008, 128-129)
Jotta keskustelua voitaisiin kutsua onnistuneeksi, tulee sen sujua mutkitta ja asioiden 
käsittely hoitaa rakentavassa sekä ratkaisuja etsivässä hengessä. Hyvä keskustelu on 
vastavuoroista  kunnioitusta,  rehellisyyttä,  avoimuutta  ja  mielipidevapautta. 
Perusedellytyksiä sujuvalle keskustelulle ovat muun muassa itsetuntemus, empatia ja 
kuunteleminen. (Ronthy-Östberg 2004, 22, 92)
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Henkilökohtaisen keskustelun tulee tietysti  olla henkilökohtaista  minulta-sinulle ja 
päinvastoin, mutta ei henkilökohtaisuuksiin menevää. Kasvua edistävä vuorovaikutus 
on aitoa, molemminpuolisen ymmärryksen ja arvonannon sävyttämää. (Pirnes 2000, 
212)
OL3-projektissa käydään kerran tai kaksi vuodessa kehityskeskusteluja. Esimiehen 
kanssa  sovitaan  ensin  sopiva  ajankohta,  jonka  jälkeen  alainen  saa  esitäytettävän 
lomakkeen, jossa on kysymyksiä tulevista käsiteltävistä asioista. Tämän lomakkeen 
mukaan keskustelu käydään läpi. Paikka on yleensä neuvotteluhuone ja keskusteluun 
käytetty aika on maksimissaan tunti. Useimmiten käytetty aika on paljon lyhyempi, 
koska läpikäytävät asiat voivat olla hyvinkin selviä, ja ovat siten nopeasti käyty läpi.
7 YHTEENVETO JA POHDINTA
Opinnäytteessäni  keskityin  tutkimaan  projekteja  yleensä  ja  tarkemmin  vielä 
projektijohtamista ja siihen liittyviä keskeisiä taitoja. Työni alussa kävin ensin läpi 
projektin määritelmää. Projektit ovat koko ajan yleisempiä, ja niiden tavoitteena on 
saavuttaa  jokin ennalta  määritelty  tavoite.  Projekteja  perustetaan,  koska tavoitteet 
eivät täyttyisi ilman erillisen projektiryhmän perustamista. Määritelmistä muutaman 
mainitakseni,  projektille  on  asetettu  aikataulu  ja  päättymispäivä  sekä  projektin 
toteuttamiseksi kootaan joukko ihmisiä, joille asetetaan omat roolit ja vastuualueet.
Projektityypeistä  esittelin  rakennus-  ja  toimitusprojektit,  koska  OL3-projektissa 
toteutuvat  niille  ominaiset  piirteet.  Toimitusprojekti  siksi,  että  laitostoimittaja 
toimittaa  hyvin  laajan  kokonaisuuden  asiakkaalle  kaukaiseen  ympäristöön,  ja 
rakennusprojekti  taas  siitä  syystä,  että  projektin  tavoite  on  saada  aikaan 
konkreettinen lopputulos. Ja lisäksi rakennusprojektin selkeänä ominaispiirteenä on, 
että se on monien ihmisten ja yritysten yhteistoimintaa. 
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Projekti jakautuu vaiheisiin, jotka seuraavat toisiaan tai ovat osittain päällekkäisiä. 
Yleensä se etenee suoraviivaisesti vaiheesta toiseen, mutta on myös mahdollista, että 
projektin aikana palataan edelliseen sen vaiheeseen, jos tulokset sitä vaativat.
Käsittelin  johtamistaidoista  projektijohtajan  tärkeimpiä  ominaisuuksia, 
viestintätaitojen  merkitystä  sekä  eri  keinoja  motivoida  alaisia.  Johtajan 
ominaisuuksista  tärkeimmäksi  nostaisin  tänä  hetkenä  ihmisläheisyyden  ja  yleensä 
kyvyn johtaa ihmisiä.  Hyvä projektinjohtaja osaa sekä johtaa projektia että hallita 
useita  projektin  aihealueita.  Hän  myös  hallitsee  prosessin  kokonaisuutena,  osaa 
johtaa  ihmisiä,  kestää  painetta,  on  systemaattinen,  mutta  osaa  myös  varautua 
muutoksiin,  pystyy  ratkaisemaan ongelmia  innovatiivisesti  ja  ennen kaikkea pitää 
omasta alastaan. Jo tämän perusteella voidaan todeta, ettei projektijohtajan tehtävästä 
puutu  haastetta.  Kuten  Sami  Kettunen  asian  totesi:  ”Käytännön  työssä  tämä  voi 
tarkoittaa  itsepäisyyttä,  käskyttämistä,  kieltäytymistä,  tiukkoja  neuvotteluita  ja  eri 
mieltä olemista.”
Projektin  johtaminen  on  kaikessa  monipuolisuudessaan  hyvin  ainutlaatuinen 
johtajuuden harjoittamisen ympäristö tai tilanne. Projektiorganisaatio elää jatkuvassa 
muutoksessa verrattuna kypsän ja vakiintuneen organisaation toimintaan. Jatkuvista 
muutoksista  huolimatta  projektissa  toimivalle  johtajalle  on  tärkeää  hallita 
kokonaisuutta ja jättää yksityiskohdista huolehtiminen toisille.
Projektijohtajalta vaadittavista taidoista ensimmäisenä käsittelin viestintätaitoja. Piili 
(2006)  kiteytti  viestintätaitojen  merkityksen  seuraavasti:  ”  Johtajalta  edellytetään 
hyviä  keskustelutaitoja,  esiintymistä  isommankin  kuulijakunnan  edessä  ja  kykyä 
tuottaa  kirjallista  materiaalia.  Hänen  on  pystyttävä  kohtaamaan  ihmiset  aidosti. 
Oleellista  esimiestoiminnan  uskottavuuden  kannalta  on  kokonaisviestinnän 
ristiriidattomuus.  Kirjoitusten,  lausuttujen  sanojen  ja  kehon  kielen  tulee  olla 
keskenään  johdonmukaisia,  myös  teot  ja  tekemättä  jättämiset  ovat  viestintää.  Jos 
esimies puhuu henkilöstön ensisijaisuudesta, muttei hänellä ole koskaan aikaa todella 
keskustella alaisten kanssa, viestiltä putoaa pohja pois.” Johtajuus vaatii siis myös 
hyvää itsetuntemusta, jotta oppii välttämään ristiriitaista viestintää.
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Viestintätapoja  on monia,  ja esimiehen päätettäväksi  jää,  mikä  viestintätapa  tässä 
kyseisessä  projektissa  on  tehokkain.  Miten  viesti  saadaan  perille  varmimmin? 
Vaihtoehtoja  ovat  esimerkiksi  erilaiset  palaverit,  sähköposti  tai  henkilökohtaiset 
tapaamiset. Vaikuttavana tekijänä on projektin laajuus.
Toinen projektijohtajalta vaadittava taito on kyky motivoida alaiset. Keinoja siihen, 
miten  alaiset  saadaan pidettyä  motivoituneina,  on monia.  Motivointi  vaatii  hyvää 
ihmistuntemusta.  Projektiryhmä  koostuu  erilaisista  ihmisistä,  ja  todennäköisesti 
jokaista heitä motivoivat erilaiset asiat. Esimerkiksi osa ihmisistä saa työmotivaatiota 
tavoitteiden saavuttamisesta, kun taas toisia motivoi hyvä projektiryhmä. Esimiehen 
tulee siis tunnistaa alaistensa tuen tarve, kuka vaatii enemmän ja kuka vähemmän 
tukea.
Motivointikeinoista käsittelin lähemmin vielä delegointia sekä palautteen antamista. 
Jotta  projekti  etenisi  mahdollisimman  tehokkaasti  eikä  esimiehen  aika  kuluisi 
sellaisiin  tehtäviin,  jotka  joku  toinenkin  voisi  tehdä,  voidaan  todeta  että 
delegointikyky on projektipäällikölle  välttämätön taito.  Ilman riittävää  delegointia 
projektipäällikön  päivät  kuluvat  johtamisen  sijasta  toteutusprosessiin  liittyvien 
yksityiskohtien  setvimiseen  ja  suunnittelupalavereissa  istumiseen,  ja  tämä  ei 
tietenkään ole tarkoitus. Projektipäällikön on uskallettava luottaa asiantuntijoihinsa.
Palautteen  antaminen  on  projektitoiminnan  avainasioita.  Positiivista  palautetta  ei 
koskaan ole liikaa – varsinkaan suomalaisissa työyhteisöissä, joissa joko ei anneta 
palautetta  ollenkaan  tai  jos  annetaan,  se  on  negatiivista.  Vaikkakin  positiivinen 
palaute tukee työntekijän ammatillista itsetuntoa, koska se luo uskoa omiin taitoihin. 
Jokainen haluaa olla arvostettu työntekijänä ja hyväksytty tasa-arvoisena ihmisenä. 
Onnistumisen  kokemus  yksittäisissä  tekemisissä  antaa  energiaa,  hyvää  mieltä  ja 
kannustaa  uusiin  saavutuksiin.  Positiivinen  palaute  onkin  työyhteisössä  voimakas 
innostuksen  lähde  ja  myönteisen  ilmapiirin  luoja.  Toisin  sanoen  positiivista 
palautetta pitäisi lisätä ja korjaavan palautteen antamista keventää.
Palaute alaiselta esimiehelle on yhtä tärkeää kuin palaute esimieheltä alaiselle, jotta 
esimies saisi selville,  miten henkilöstö kokee ja tulkitsee hänen käyttäytymisensä. 
Esimiehen oma käytös saattaa siis olla hyvin asenteellista tai puolueellista hänen sitä 
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tiedostamattaan.  Hyvä  tilaisuus  vastaanottaa  palautetta  alaiselta  on 
kehityskeskustelut.
Sitouttaminen  motivointitekijänä  on  elintärkeää  projektin  sujuvan  etenemisen 
kannalta.  Mikäli  avainasemassa  oleva  asiantuntija  irtisanoutuu  kesken  prosessin, 
uuden korvaavan asiantuntijan rekrytointi vie aikaa ja resursseja, ja samaan aikaan 
jokin  kohta  työstä  seisoo  paikallaan.  Se  taas  uhmaa  projektin  aikatauluja  ja  sitä 
myöden  lisää  kustannuksia.  Siksi  on  hyvinkin  tärkeää  panostaa  työntekijöiden 
sitouttamiseen, jotta he pysyvät tehtävässään projektin loppuun asti, tai niin pitkään 
kuin on tarve.
Kehityskeskustelu on työntekijän ja hänen lähimmän esimiehensä välistä säännöllistä 
yhteydenpitoa ja hyvin valmisteltua keskustelua. (Ronthy-Östberg&Rosendahl 2004, 
94) Kehityskeskustelun perimmäinen tarkoitus on organisaation kehittäminen. Ja se 
voi  tapahtua  vain  yhteistyössä  työntekijöiden  kanssa.  Kun  työntekijät  kehittyvät 
ihmisinä  ja  ammatissaan,  samalla  koko  organisaatio  kehittyy.  (Ronthy-
Östberg&Rosendahl 2004, 99) Siispä kehityskeskustelut eivät ole ajanhukkaa vaan 
erittäin tärkeä osa työntekijän motivoimista.
Onnistunut  kehityskeskustelu  on  vuoropuhelua,  jonka  tavoitteena  on  kummankin 
osapuolen kehittyminen niin ammatissaan kuin työyhteisönsä jäsenenä organisaation 
tavoitteiden  suuntaisesti.  Kehityskeskustelu  perustuu  tasavertaiseen  mielipiteiden 
vaihtoon, jossa ohjenuorana on keskinäinen luottamus ja arvostus.
Näiden  edellä  mainittujen  asioiden  perusteella  voidaan  todeta,  että 
projektijohtaminen on jatkuvaa uuden oppimista eikä kukaan synny siihen valmiina, 
vaan  hyvään  johtajuuteen  opitaan  askel  kerrallaan.  Hyvä  itsetuntemus,  hyvät 
sosiaaliset  taidot  ja  jatkuva  halu kehittyä  ovat  jo  erinomaiset  lähtökohdat  hyvään 
johtajuuteen.
Työni tavoitteena oli koota tärkeimpiä asioita, jotka liittyvät projektijohtamiseen, ja 
koen  onnistuneeni  siinä  hyvin.  Materiaalia  löytyi  riittävästi  ja  aihealueiden 
läpikäyminen  ja  tarkastelu  oli  erittäin  mielenkiintoista.  Kiinnostukseeni  vaikutti 
hyvin  paljon  parin  vuoden  työkokemus  OL3-projektissa,  joten  olen  päässyt 
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seuraamaan  projektijohtamista  hyvin  läheltä.  Työn  kokoamiseen  meni  kaiken 
kaikkiaan  aikaa  noin  9  kuukautta.  Puolet  ajasta  tein  kirjallisuustutkimustani  työn 
ohella Olkiluodossa, ja loput työstä viettäessäni äitiyslomaa.
Kirjallisuustutkimuksen  ongelmana  on,  ettei  siinä  käsiteltyjä  asioita  ole  päästy 
tutkimaan  lähemmin  oikeassa  työelämässä.  Tämä  sen  vuoksi,  koska  yrityksen 
pyynnöstä haastatteluja ei annettu. Joten ovatko nämä edellä mainitut taidot hallussa 
OL3-projektin esimiehillä, se ei tämän tutkimuksen avulla selvinnyt.
Jatkotutkimusaiheeksi hyvä olisi tutkia tarkemmin kulttuurisia eroja kansainvälisissä 
projekteissa. Esimerkiksi miten erilaiset tavat ja tottumukset vaikuttavat johtamiseen.
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